
 <b>PLANO DE AÇÃO</b>				<b>Planejamento Estratégico 2015-2019</b>			
Objetivo Estratégico:		<b>9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>					
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas				Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:	<b>Gerenciamento do Planejamento Estratégico</b>						
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI)	DGTI/CGTI	01/2015	10/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Definir metodologia de revisão do PDTI	DGTI/CGTI	05/2015	10/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Definir metodologia de acompanhamento da execução do PDTI	DGTI/CGTI	05/2015	10/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Elaboração/Envio do PAA	DGTI	03/2015	05/2015	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído	X		
				Cancelado*			
Avaliação dos PAA recebidos e alinhamento com o Planejamento Estratégico	DGTI/PRODIN	05/2015	05/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
<b>Total recursos necessários</b>							

 <b>PLANO DE AÇÃO</b>				<b>Planejamento Estratégico 2015-2019</b>			
<b>Objetivo Estratégico:</b>				<b>9. ADOPTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>Indicador:</b>		Índice de atingimento das metas propostas		Meta: primeira medição		Ano: 2015	
<b>Iniciativa:</b>		Aprimoramento do acompanhamento dos Planos anuais de ação e Projetos					
<b>UG Responsável:</b>		TODAS		<b>Prazo:</b>		01 de janeiro a 31 de dezembro	
<b>Ação (como)</b>		<b>Setor responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Status</b>	<b>Insumo - custo (R\$)</b>	
Definir metodologia de elaboração dos Planos de Ação Anuais		DGTI	05/2015	10/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Definir metodologia de acompanhamento da execução dos Planos de Ação Anuais		DGTI	05/2015	10/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							

**Planejamento Estratégico  
2015-2019**



**PLANO DE AÇÃO**

Objetivo Estratégico:

**9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO**

Indicador:

Índice de atingimento das metas propostas

Meta: primeira medição

Ano: 2015

Iniciativa:

**Emissão de relatórios gerenciais**

UG Responsável:

TODAS

Prazo:

01 de janeiro a 31 de dezembro

Ação (como)

Setor responsável

Início

Fim

Status

Insumo – custo (R\$)

contemplado nas ações da planilha 8

Em andamento

Atrasado


Concluído

Cancelado\*

\* Se cancelado, explicitar motivo:

Total recursos necessários

<b>PLANO DE AÇÃO</b>		<b>Planejamento Estratégico 2015-2019</b>			
<b>Objetivo Estratégico:</b>		<b>9. ADOPTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>Indicador:</b>	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
<b>Iniciativa:</b>	<b>Implantação de Reuniões estratégicas</b>				
<b>UG Responsável:</b>	TODAS	<b>Prazo:</b>	01 de janeiro a 31 de dezembro		
<b>Ação (como)</b>	<b>Setor responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Status</b>	<b>Insumo – custo (R\$)</b>
Definir metodologia e periodicidade de reuniões ordinárias com coordenadores e equipe	DGTI	05/2015	10/2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
<b>* Se cancelado, explicitar motivo:</b>					
<b>Total recursos necessários</b>					


 <b>PLANO DE AÇÃO</b>				<b>Planejamento Estratégico 2015-2019</b>			
<b>Objetivo Estratégico:</b>				<b>9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO</b>			
<b>Indicador:</b>		Índice de atingimento das metas propostas		Meta: primeira medição		Ano: 2015	
<b>Iniciativa:</b>		Avaliação e aprimoramento da gestão					
<b>UG Responsável:</b>		TODAS		<b>Prazo:</b>		01 de janeiro a 31 de dezembro	
<b>Ação (como)</b>		<b>Setor responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Status</b>	<b>Insumo – custo (R\$)</b>	
Definir metodologia de avaliação da gestão		DGTI	05/2015	10/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
<b>* Se cancelado, explicitar motivo:</b>							
<b>Total recursos necessários</b>							



# PLANO DE AÇÃO

Planejamento Estratégico  
2015-2019

Objetivo Estratégico:		<b>15. GERAR E DISPONIBILIZAR DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO</b>				
Indicador:	Índice de processos administrativos e acadêmicos informatizados			Meta: 24%	Ano: 2015	
Iniciativa:	Implantação de sistema integrado de gestão					
UG Responsável:	DGTI / GABINETE / PRODIN	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
CONTEMPLADO NA PLANILHA 8				Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						

 <b>PLANO DE AÇÃO</b>				<b>Planejamento Estratégico 2015-2019</b>			
<b>Objetivo Estratégico:</b>		<b>17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA</b>					
<b>Indicadores:</b>	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura				Meta: primeira medição		Ano: 2015
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação				Meta: primeira medição		
<b>Iniciativa:</b>	<b>Diretrizes para manutenção física e tecnológica</b>						
<b>UG Responsável:</b>	PROPLAN / DGTI / CAMPI		<b>Prazo:</b>	01 de janeiro a 31 de dezembro			
<b>Ação (como)</b>	<b>Setor responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Status</b>		<b>Insumo – custo (R\$)</b>	
Aquisição centralizada de bens e serviços comuns de Tecnologia da Informação e Comunicação (Nesta ação, a DGTI define as diretrizes e operacionaliza efetivamente as aquisições).	DGTI	2015-01-01	2015-12-31	Em andamento	X		8.000.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Ampliar e melhorar a estrutura de conectividade de Tecnologia da Informação e Comunicação (Nesta ação, a DGTI dialoga diretamente com a RNP).	DGTI/COTEC	2014-01-01	2015-12-31	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
<b>* Se cancelado, explicitar motivo:</b>							
<b>Total recursos necessários</b>							<b>8.000.000,00</b>




# PLANO DE AÇÃO

## Planejamento Estratégico 2015-2019

Objetivo Estratégico:		<b>17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA</b>					
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura				Meta: primeira medição		Ano: 2015
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação				Meta: primeira medição		
Iniciativa:	<b>Implantação de sistemas</b>						
UG Responsável:	DGTI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Implantação do Sistema Acadêmico da Solução SIG	DGTI/CODES	01/2015	12/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			200.000,00
				Concluído			
				Cancelado*			
Aprimorar o Sistema Integrado de Gestão Administrativa.	DGTI/CODES	01/2015	12/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Aprimorar/Implantar os sistemas auxiliares para atendimento às demandas relativas aos processos das áreas finalística e de sustentação.	DGTI/CODES	01/2015	12/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Manutenção do Sistema Administrativo	DGTI/PROPLAN/DGP	01/2015	12/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							200.000,00



 <b>PLANO DE AÇÃO</b>				<b>Planejamento Estratégico 2015-2019</b>			
Objetivo Estratégico:			<b>17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA</b>				
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura			Meta: primeira medição		Ano: 2015	
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação			Meta: primeira medição			
Iniciativa:	<b>Governança de Tecnologia e Informação</b>						
UG Responsável:	DGTI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Revisar a Política de Segurança da Informação e Comunicação.	DGTI/CGTI	2015-01-01	2015-12-31	Em andamento			
				Atrasado	X		
				Concluído			
				Cancelado*			
Revisar/Implantar as Normas de Segurança da Informação e Comunicação.	DGTI/CGTI	2015-01-01	2015-12-31	Em andamento			
				Atrasado	X		
				Concluído			
				Cancelado*			
Revisar o Plano de Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.	DGTI/CGTI	2015-01-01	2015-12-31	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Revisar/Implantar a Política de Aquisição de Tecnologia da Informação e Comunicação.	DGTI/CGTI	2015-01-01	2015-12-31	Em andamento			
				Atrasado	X		
				Concluído			
				Cancelado*			
Acompanhar a implantação dos padrões instituídos pelo Comitê Gestor de TI.	DGTI	2015-01-01	2015-12-31	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Definição e monitoramento de metas e indicadores de TI	DGTI	2015-01-01	2015-12-31	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Planejamento e Monitoramento da Capacitação Técnica	DGTI/CGTI	2015-01-01	2015-12-31	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
<b>Total recursos necessários</b>							



# PLANO DE AÇÃO

Planejamento Estratégico  
2015-2019

Objetivo Estratégico:		<b>17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA</b>			
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura			Meta: primeira medição	Ano: 2015
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação			Meta: primeira medição	
Iniciativa:	<b>Elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura</b>				
UG Responsável:	PROPLAN / DGTI / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
<b>Ação (como)</b>	<b>Setor responsável</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Status</b>	<b>Insumo – custo (R\$)</b>
Revisar os procedimentos para elaboração de projeto lógico de redes de computadores.	DGTI/COTEC	2015-01-01	2015-12-31	Em andamento	
				Atrasado	X
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
<b>Total recursos necessários</b>					