


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%		
Iniciativa:	Realização de Projetos Integradores				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Sector responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Elaboração dos Projetos visando a integração entre as áreas do conhecimento de cada curso	Coordenação de Ensino e Coordenações de Curso da EPTNM e docentes	2015	Vide observação abaixo	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Realização de reunião com os docentes a fim de deliberar temas norteadores dos projetos	Coordenação de Ensino e Coordenações de Curso da EPTNM	2015	Vide observação abaixo	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Definição dos objetivos do Projeto Integrador	Coordenação de Curso da EPTNM e Corpo Docente	2015	Vide observação abaixo	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Definição das atividades a serem executadas e dos recursos que serão utilizados	Coordenação de Curso da EPTNM, Equipe Pedagógica e Corpo Docente	2015	Vide observação abaixo	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Definição de uma atividade de culminância do projeto a ser desenvolvida em um sábado letivo	Coordenação de Ensino, Corpo Docente e Coordenação de Curso da EPTNM	2015	Vide observação abaixo	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Operacionalização dos Projetos Integradores	Corpo Docente e Equipe Pedagógica	2015	Vide observação abaixo	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* As ações deliberadas neste Plano serão executadas mediante parecer da PROEN relacionado à aprovação dos PPCs enviados em Março/2015.					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019	
Objetivo Estratégico:			1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS		
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%		
Iniciativa:	Projetos pedagógicos dos cursos alinhados à identidade institucional, indissociabilidade, no acompanhamento de egressos e na identidade institucional				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária	Núcleo de Assessoramento Pedagógico de Agropecuária	02/15	03/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agroindústria	Núcleo de Assessoramento Pedagógico de Agroindústria	02/15	03/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática- PROEJA	Núcleo de Assessoramento Pedagógico do Proeja	02/15	03/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente (Zootecnia)	Núcleo de Assessoramento Pedagógico de Zootecnia na modalidade Subsequente	02/15	03/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente (Agricultura)	Núcleo de Assessoramento Pedagógico de Agricultura na modalidade Subsequente	02/15	03/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Encaminhamento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos do Campus à PROEN aprovação do CONSUP	Coordenação de Ensino	03/15	03/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Campus	Comissão Designada	03/15	09/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS					
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica			Meta: 55%			Ano: 2015		
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar			Meta: 18%					
	Relação Concluintes x vaga ofertada			Meta: 50%					
Iniciativa:				Implantação de programa de acompanhamento pedagógico (nivelamento, monitoria, tutoria acadêmica)					
UG Responsável:				PROEN / CAMP1		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável		Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
Elaboração e implantação de Projeto de Nivelamento e Acompanhamento dos estudantes dos cursos da Educação Profissional de Nível Médio e da Educação Superior, envolvendo estagiários e monitores		Coordenação de Ensino, Assessoria Pedagógica, Coordenações de Cursos Superior, Subsequente e Médio		06/2015	12/2015	Em andamento	Estagiários	24.000,00	
						Atrasado	Monitores	18.000,00	
						Concluído			
						Cancelado*			
Seleção de estagiários e monitores para atuação no projeto de nivelamento conforme Edital específico		Coordenação de Ensino, Assessoria Pedagógica, Coordenações de Cursos Superior, Subsequente e Médio		07/2015	07/2015	Em andamento			
						Atrasado			
						Concluído			
						Cancelado*			
Realização de atividade diagnóstica		Corpo Docente e Estagiários		07/2015	07/2015	Em andamento			
						Atrasado			
						Concluído			
						Cancelado*			
Identificação dos alunos que apresentam mais dificuldades por área do conhecimento		Corpo Docente, Coordenações de Curso, Assessoria Pedagógica e Estagiários		07/2015	07/2015	Em andamento			
						Atrasado			
						Concluído			
						Cancelado*			
Elaboração e acompanhamento do Plano de Trabalho dos monitores		Corpo Docente		07/2015	12/2015	Em andamento			
						Atrasado			
						Concluído			
						Cancelado*			
Elaboração e Implementação de projeto de monitoria voluntária para os estudantes dos cursos da Educação Profissional de Nível Médio.		Coordenação de Cursos, Docentes e Equipe Pedagógica		07/2015	12/2015	Em andamento			
						Atrasado			
						Concluído			
						Cancelado*			
Implantação de monitorias voluntárias dos laboratórios de Química e das disciplinas (Matemática, Cálculo, Química Geral, Química Inorgânica, Química Orgânica, Química Analítica, Físico Química) do Curso de Lic. Em Química, com acompanhamento e avaliação		Coordenação de curso/Docentes e orientadores		01/01/2015	31/12/2015	Em andamento			
						Atrasado			
						Concluído			
						Cancelado*			
Implantação do nivelamento das disciplinas Matemática e Química		Coordenação de curso/NAPEAPEE/Docentes do curso		01/01/2015	31/12/2015	Em andamento			
						Atrasado			
						Concluído			
						Cancelado*			
Implementação do programa de tutoria acadêmica para os estudantes dos cursos da Educação Profissional de Nível Médio e da Educação Superior.		Docentes		07/2015	12/2015	Em andamento			
						Atrasado			
						Concluído			
						Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:									
Total de recursos necessários							42.000,00		





 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS		
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015	
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%			
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%			
Iniciativa:				Desenvolvimento de Inovações Pedagógicas		
UG Responsável:				PROEN / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Desenvolvimento de pequenos projetos multidisciplinares para atuarem na melhoria da qualidade de vida do aluno em relação ao ensino-aprendizagem.		NAPEAPEE	07/ 2015	12/2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Elaboração de Projeto para criação do Centro de idiomas para viabilizar o aprendizado e a fluência de línguas estrangeiras.		Direção Geral, Núcleo de Intercambio e Professores de idiomas	07/ 2015	12/2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Elaboração de projeto e implantação do sistema on line para sistematização do Plano de Ensino		NAPEAPEE; Docentes e discentes do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas	06/2015	12/2015	Em andamento	X
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS		
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015	
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%			
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%			
Iniciativa:	Acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho docente					
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
Acompanhamento das discussões dos NDEs (cursos superiores) e dos NAPs (cursos de nível médio) na reestruturação dos planos de cursos vigentes no campus.	DA	Fev/15	Dez/15	Em andamento	X	Sem custos
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de encontros para palestras coletivas (Jornadas Pedagógicas, reuniões de colegiados, Conselhos de Classe)	Coordenação de Ensino, Coordenação de Cursos e NAPEAPEE	05/2015	12/2015	Em andamento		Sem custos
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Acompanhamento do planejamento do professor através do Plano de Ensino em consonância com o diário de classes durante todo o período letivo	Coordenação de Ensino e NAPEAPEE	06/2015	20/10/15	Em andamento		Sem custos
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicadores:		Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015	
		Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%			
		Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%			
Iniciativa:		Promoção de eventos indissociáveis (Ensino, Pesquisa e Extensão)					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Realização do seminário do PRODOCÊNCIA IF Baiano		Coordenação local e institucional do PRODOCÊNCIA	20/09/2015	26/09/2015	Em andamento	Material gráfico	1.200,00
					Atrasado	Material de consumo	1.000,00
					Concluído	Diárias	1.000,00
					Cancelado*	Passagens	1.000,00
Realização do seminário do PIBID		Coordenação de curso/Coordenação de Gestão do PIBID/Coordenação de Área do PIBID	20/09/2015	26/09/2015	Em andamento	Material gráfico	1.200,00
					Atrasado	Material de consumo	5.000,00
					Concluído	Diárias	2.000,00
					Cancelado*	Passagens	2.000,00
Realização do III Simpósio do Ensino de Química (Sienq)		Diretoria Acadêmica, Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão	09/2015	09/2015	Em andamento	Material gráfico	30.000,00
					Atrasado	Alimentação, Material de consumo, CDs, Anais,	
					Concluído	Diárias	
					Cancelado*	Passagens	
Realização da Feira de Saúde em parceria com o Programa Saúde na Escola do governo federal		Diretoria Acadêmica, Coordenação dos Cursos Médio e Superiores/ Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão	08/2015	08/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							44.400,00

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019					
Objetivo Estratégico:		2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO					
Indicador:	Número de Projetos de pesquisa por Campus	Meta: 6	Ano: 2015				
Iniciativa:	Ampliação e fortalecimento dos Grupos de pesquisas						
UG Responsável:	PROPEX / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro				
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
Promover integração de membros de Grupos de Pesquisa em Projetos interdisciplinares	Coordenação de Pesquisa	02/2015	12/2015	Em andamento	X	Sem custos	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Incentivo à participação em grupos de pesquisa e criação de novos grupos de pesquisa	Coordenação de Pesquisa	02/2015	12/2015	Em andamento	X	Sem custos	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Aquisição de equipamentos necessários ao trabalho de pesquisa	Coordenação de Pesquisa	02/2015	12/2015	Em andamento	X	Equipamentos	
				Atrasado			700.000,00
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários					700.000,00		


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
Indicador:		Número de Projetos de pesquisa por Campus		Meta: 6		Ano: 2015	
Iniciativa:		Ampliação da participação em Editais externos					
UG Responsável:		PROPEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Incentivo à submissão de Projetos de Pesquisa em Instituições de Fomento		Coordenação de Pesquisa	02/2015	12/2015	Em andamento	Cartazes e panfletos	50,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Incentivo à submissão de projetos de infraestrutura de laboratórios		Coordenação de Pesquisa	02/2015	12/2015	Em andamento	sem custos	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							50,00


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:			2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO		
Indicador:	Número de Projetos de pesquisa por Campus	Meta: 6	Ano: 2015		
Iniciativa:	Transferência de conhecimento, tecnologias e inovação para a sociedade				
UG Responsável:	PROPEX / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Implementação do Projeto: Núcleo de Pesquisa e extensão do território sertão produtivo: Fortalecendo o semiárido”	Núcleo do Sertão Produtivo	02/2015	12/2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
Indicador:	Número de Projetos de pesquisa por Campus			Meta: 6	Ano: 2015	
Iniciativa:	Ampliação dos Eventos técnico-científicos					
UG Responsável:	PROPES / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Realização de Seminário de Pesquisa	Coordenação de Pesquisa	08/2015	08/2015	Em andamento	Cartazes e panfletos	100,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de Seminários e Dia-de-Campo	Coordenação de Pesquisa e Coordenação de Extensão	08/2015	12/2015	Em andamento	Camisas, bonés, cartazes, cartilha, aquisição de dois toldos	25.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização do FORBATEC E DO FORLIC	Diretoria Acadêmica e Coordenação de Pesquisa	06/2015	12/2015	Em andamento		
				Atrasado	Cartazes, faixas, pastas, blocos de anotação, canetas, diárias, transporte, hospedagens	120.000,00
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização da Semana Acadêmica	Diretoria Acadêmica e Coordenações de cursos superiores	11/2015	11/2015	Em andamento	Cartazes, faixas, pastas, blocos de anotação, canetas, diárias, transporte, hospedagens, passagens aéreas	60.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						205.100,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:				2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO				
Indicador:		Número de Projetos de pesquisa por Campus		Meta: 6		Ano: 2015		
Iniciativa:		Incentivo à participação em Eventos externos						
UG Responsável:		PROPEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)		
Aprovação de regulamento interno para participação de discentes em eventos externos de pesquisa		Diretoria Acadêmica, Coordenação de Pesquisa e Coordenação de Extensão	02/2015	06/2015	Em andamento	X	ajuda de custos	30.000,00
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
Aprovação de regulamento interno para para participação de docentes em eventos externos de pesquisa		Diretoria Acadêmica, Coordenação de Pesquisa e Coordenação de Extensão	02/2015	06/2015	Em andamento	X	diárias e passagens	45.000,00
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
Incentivo à participação de editais FAPESB de auxílio à participação em eventos		Coordenação de Pesquisa	02/2015	12/2015	Em andamento	X	sem custos	
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
Elaboração de critérios para a concessão de diárias para a participação dos servidores em eventos técnicos-científicos.		DA, DADM e CE	Fev/15	Dez/15	Em andamento			
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:								
Total recursos necessários							75.000,00	

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO		
Indicador:	Número de Projetos de pesquisa por Campus		Meta: 6	Ano: 2015		
Iniciativa:	Incentivo à Pesquisa aplicada					
UG Responsável:	PROPES / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Criação de Fórum de discussão sobre Problemas Agrícolas no Perímetro Irrigado de Ceraíma	Coordenação de Pesquisa	06/2015	12/2015	Em andamento	Sem custos	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					0	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
Indicador:		Número de Projetos de pesquisa por Campus		Meta: 6		Ano: 2015	
Iniciativa:		Incentivo à formação de Redes de pesquisa					
UG Responsável:		PROPES / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
Criação de grupos de pesquisa intercampi e inter institucional		Coordenação de Pesquisa	02/2015	12/2015	Em andamento	X	Sem custos
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
Indicador:		Número de Projetos de pesquisa por Campus			Meta: 6		Ano: 2015
Iniciativa:		Incentivo à Produção Científica					
UG Responsável:		PROPEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
Incentivo à participação em editais da FAPESB para publicação científica		Coordenação de Pesquisa	02/2015	12/2015	Em andamento	X	Sem custos
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.			
Indicador:		Projetos de extensão por Campus			Meta: 4		Ano: 2015
Iniciativa:		Ampliação dos Projetos de Extensão					
UG Responsável:		PROEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
Incentivo à Submissão de projetos de Extensão em instituições de fomento		Coordenação de Extensão e Diretoria Acadêmica	02/2015	12/2015	Em andamento	X	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.			
Indicador:		Projetos de extensão por Campus			Meta: 4		Ano: 2015
Iniciativa:		Ampliação e fortalecimento dos Projetos de extensão junto à comunidade local e regional					
UG Responsável:		PROEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Parceria com a Secretaria de Agricultura do Município de Ibiassucê para participação do Campus Guanambi na Exposição Agropecuária		Direção Geral/ Direção Acadêmica/ Coordenação de Extensão	03/2015	07/2015	Em andamento	Transporte oficial	300,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Formalização da Equipe do TEAGRO – Grupo de Teatro Local para apresentações na comunidade		Coordenação de Extensão	02/2015	12/2015	Em andamento	Sem Custo	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Realização de Visitas às comunidades Quilombolas da Região de Guanambi, discutir parcerias e ver as possibilidades da realização de estudos.		Núcleo – NEABI	07/2015	12/2015	Em andamento	Transporte oficial	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							300,00


PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.			
Indicador:		Projetos de extensão por Campus		Meta: 4		Ano: 2015	
Iniciativa:		Ampliação dos Eventos técnico-científicos e culturais					
UG Responsável:		PROEX / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Realização de Seminário de Extensão		Coordenação de Extensão	08/2015	08/2015	Em andamento	Cartazes e Panfletos	200
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						200	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.		
Indicador:	Projetos de extensão por Campus			Meta: 4	Ano: 2015	
Iniciativa:	Fomento à participação de servidores e estudantes em Eventos externos de extensão					
UG Responsável:	PROEX / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Elaboração e aprovação de regulamento interno para participação de discentes em eventos externos de extensão	Diretoria Acadêmica e Coordenação de Extensão	02/2015	06/2015	Em andamento	ajuda de custos	30.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Elaboração e a provação de regulamento interno para para participação de docentes em eventos externos de extensão	Diretoria Acadêmica e Coordenação de Extensão	02/2015	06/2015	Em andamento	diárias e passagens	45.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Incentivo à participação de editais FAPESB de auxílio à participação em eventos	Coordenação de Extensão	02/2015	12/2015	Em andamento	sem custos	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Incentivo à elaboração de projetos de extensão, e estabelecer relação de parcerias com outras instituições/entidades que trabalham com a extensão.	DG, DA e Coordenação de Extensão	Fev/15	Dez/15	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						75.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:				3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.				
Indicador:		Projetos de extensão por Campus			Meta: 4		Ano: 2015	
Iniciativa:		Ampliação e fortalecimento da Qualificação profissional para atendimento a comunidade						
UG Responsável:		PROEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Realização de Cursos de Inclusão Digital na Vila de Ceraíma		Coordenação de Extensão	02/2015	12/2015	Em andamento	X	Confecção de Apostilas	300,00
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:								
Total recursos necessários							300,00	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:		Relação de ingressos X alunos		Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:		Acesso à EPCT através da EaD					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
Continuação para o II Módulo ou Reimplantação do I Módulo dos Cursos de Inglês e Espanhol pela Rede E-Tec Brasil e IFBaiano.		Coordenação de Polo – EAD do Campus Guanambi	01/06/2015	01/12/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Estudo de Demanda para Implantação dos Cursos do Programa Profuncionario e Ifbaiano no Polo Guanambi.		Coordenação de Polo – EAD do Campus Guanambi	01/01/2015	15/02/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		X
					Cancelado*		
Implantação do Curso Técnico em Alimentação Escolar pelo Programa Profuncionario		Coordenação de Polo – EAD do Campus Guanambi	01/15	12/15	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Implantação do Curso Técnico em Secretaria Escolar pelo Programa Profuncionario em Parceria com o Ifbaiano		Coordenação de Polo – EAD do Campus Guanambi	01/15	12/15	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Implantação do Curso Técnico em Multimeios Didáticos pelo Programa Profuncionario em Parceria com o Ifbaiano		Coordenação de Polo – EAD do Campus Guanambi	01/15	12/15	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Implantação do Curso Técnico em Informática para a Web em EAD na Modalidade Subsequente no Ifbaiano		Coordenação de Polo – EAD do Campus Guanambi	01/15	12/15	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Visita ao Polo - Ibipitanga para assuntos de Implantação de Laboratórios e Novas Turmas		Coordenação de Polo – EAD do Campus Guanambi	02/15	mai/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Estudo de demanda para Implantação de Polo EAD em Caetitê em Parceria com o Consórcio Alto Sertão Para Implantação de Cursos de Pós-Graduação EAD à Servidores dos Municípios Parceiros		Coordenação de Polo – EAD do Campus Guanambi	01/15	12/15	Em andamento		X
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019	
Objetivo Estratégico:			4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT		
Indicador:	Relação de ingressos X alunos		Meta: 8%	Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de cursos – PROEJA				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Criação de grupo de trabalho e Reabrir a discussão sobre a modalidade, PPC e público alvo do PROEJA no <i>Campus</i> Guanambi	DA, CE e Coordenação do PROEJA	Fev/15	Dez/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT		
Indicador:	Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%	Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de EPTNM na modalidade presencial					
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Criação de um Grupo de Trabalho para realizar Estudo de Demanda a fim de verificar a viabilidade de substituir o Curso Técnico em Informática (Proeja) em Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.	Direção Geral	07/2015	07/2015	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de Estudo de Demanda a fim de verificar a viabilidade em ofertar no <i>Campus</i> um Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.	Comissão Designada	08/2015	12/2015	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT				
Indicador:		Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015
Iniciativa:		Oferta de cursos Tecnólogos					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
					Em andamento	[C]	
					Atrasado	[A]	
					Concluído	[V]	
					Cancelado*	[R]	
					Em andamento	[C]	
					Atrasado	[A]	
					Concluído	[V]	
					Cancelado*	[R]	
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RIO GRANDE				PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT							
Indicador:		Relação de ingressos X alunos					Meta: 8%		Ano: 2015		
Iniciativa:		Oferta de cursos de Bacharelado									
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro					
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)				
					Em andamento						
					Atrasado						
					Concluído						
					Cancelado*						
					Em andamento						
					Atrasado						
					Concluído						
					Cancelado*						
* Se cancelado, explicitar motivo:											
Total recursos necessários									0		


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT				
Indicador:		Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015
Iniciativa:		Oferta de cursos de Licenciaturas					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
					Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
					Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:		Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015
Iniciativa:		Oferta de cursos de Pós-Graduação					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
					Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
					Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				5. CONSOLIDAR A IDENTIDADE E IMAGEM INSTITUCIONAL			
Indicador:		Relação candidato X vaga			Meta: 6		Ano: 2015
Iniciativa:		Comunicação da Estratégia institucional					
UG Responsável:		GABINETE / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
Implementação de melhorias da comunicação entre os setores, através do fortalecimento das ações do núcleo de comunicação e eventos do campus.		DG	Fev/15	Dez/15	Em andamento	Sem custos	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Divulgação dos cursos ofertados no Campus através da realização de palestras nas escolas da região, na imprensa falada e escrita e nas redes sociais		DG / Comunicação e Eventos	09/2015	12/2015	Em andamento		2.000,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Realização de parcerias com as escolas de Guanambi e região para que os alunos, principalmente do Ensino Fundamental II visitem e conheçam o nosso <i>Campus</i> .		DG/Gabinete	06/2015	12/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Implantação e divulgação do Boletim de Serviço Interno conforme Organograma do Campus		DG	06/2015	12/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							2.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				5. CONSOLIDAR A IDENTIDADE E IMAGEM INSTITUCIONAL		
Indicador:		Relação candidato X vaga		Meta: 6	Ano: 2015	
Iniciativa:		Fomento à Gestão participativa e autônoma				
UG Responsável:		GABINETE / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Realização de reuniões periódicas de avaliação das ações		Direção Geral	01/2015	12/2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Promoção de diálogo com a comunidade acadêmica a fim de consolidar as decisões tomadas pela gestão		Direção Geral	01/2015	12/2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Criação de comissão para o fomento das discussões das atribuições dos setores visando permitir, de forma mais dinâmica e descentralizada, a autonomia para as tomadas de decisões		Direção Geral	06/2015	12/2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Criação do Conselho Administrativo do Campus		Direção Geral	09/2015	12/2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				5. CONSOLIDAR A IDENTIDADE E IMAGEM INSTITUCIONAL		
Indicador:	Relação candidato X vaga			Meta: 6	Ano: 2015	
Iniciativa:	Implantação e funcionamento de Canais de relacionamento					
UG Responsável:	GABINETE / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Criação da página do Núcleo de Comunicação e Eventos do <i>Campus</i>	DG/NGTI	06/2015	06/2015	Em andamento	Sem custos	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Interação com os grupos de servidores e alunos nas redes sociais	Direção Geral	01/2015	12/2015	Em andamento	Sem custos	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS			
Indicadores:	Índice de Acessibilidade		Meta: primeira medição		Ano: 2015
	Percentual de estudantes NEE atendidos		Meta: 77 %		
Iniciativa:	Atendimento especializado adequado no processo de ingresso às pessoas com necessidades especiais				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Desenvolvimento de ações pedagógicas que visem a permanência e êxito dos estudantes com necessidades específicas.	NAPNE	01/2015	01/12/15	Em andamento	X a definir (considerando as ações e restrições orçamentárias)
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Reestruturação física do NAPNE com recursos multifuncionais de acordo com a demanda das pessoas com necessidades específicas matriculadas.	NAPNE	01/2015	01/12/15	Em andamento	90.000,00 (anual) material permanente
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Disponibilização de materiais adaptados para atendimento aos alunos com necessidades específicas: Material em alto relevo, Braille, Libras e fonte ampliada.	NAPNE/DA	01/2015	01/12/15	Em andamento	X 10.000 (anual) xerox e demais materiais para adequação das apostilas.
				Atrasado	consumo
				Concluído	
				Cancelado*	
Divulgação de ações de inclusão promovidas pelo Campus visando democratizar o acesso e atendimento da pessoa com necessidade específica na instituição.	NAPNE/DA	01/2015	01/12/15	Em andamento	X a definir (considerando as ações e restrições orçamentárias)
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Consolidação de ações que busquem estabelecer parceria entre a Equipe de profissionais do NAPNE e família no intuito de garantir o sucesso do atendimento ao aluno.	NAPNE	01/2015	01/12/15	Em andamento	X 4.000,00 (anual)
				Atrasado	consumo
				Concluído	
				Cancelado*	
Promoção de momentos de sensibilização temático juntos aos alunos de diversos cursos visando estabelecer maior vínculos com os alunos NEE.	NAPNE	01/2015	01/12/15	Em andamento	X
				Atrasado	sem custos
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					104.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS			
Indicadores:		Índice de Acessibilidade		Meta: primeira med		Ano: 2015	
		Percentual de estudantes NEE atendidos		Meta: 77 %			
Iniciativa:		Aperfeiçoamento do Auxílio estudantil					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
Participação na revisão e reformulação da Política de Assistência Estudantil do IF Baiano.		CAE / Comissão Local de Assist. Estudantil	06/15	09/15	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Regulamentação da Política de Assistência Estudantil		CAE / Comissão Local de Assist. Estudantil	06/15	09/15	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Regulamentação do Auxílio Eventual		CAE / Comissão Local de Assist. Estudantil	06/15	08/15	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Realizar divulgação em todas as salas de aula do Programa de Assistência e Inclusão Social do Estudante - PAISE		CAE / Comissão Local de Assist. Estudantil	06/15	07/15	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Uso de recurso de Capital da Assistência Estudantil para construção de espaços cobertos para repouso e socialização dos estudantes nos horários entre um turno e outro de aula.		CAE / Comissão Local de Assist. Estudantil	06/15	12/15	Em andamento		106.868,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							106.868,00


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS			
Indicadores:	Índice de Acessibilidade	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
	Percentual de estudantes NEE atendidos	Meta: 77 %			
Iniciativa:	Aperfeiçoamento do Atendimento especializado e multidisciplinar				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Implementação efetiva e divulgação das ações de acessibilidade e inclusão prevista na Política de Inclusão e Diversidade.	NAPNE/ DG/RET	jan	dez	Em andamento	a definir (considerando as ações e restrições orçamentárias)
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Acompanhamento adequações arquitetônicas e comunicacionais no Campus.	NAPNE	jan	dez	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Realização de oficinas, Seminários e cursos de formação na área de inclusão e acessibilidade: curso de Braille, Libras, Adequação de de material e outros.	NAPNE	jan	dez	Em andamento	3000,00 (anual)
				Atrasado	eventos
				Concluído	
				Cancelado*	
Solicitação para contratar profissionais especializados (AEE) para atendimento aos aluno com necessidades específicas.	NAPNE	jan	dez	Em andamento	a definir (considerando as ações e restrições orçamentárias)
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Promoção de atividades com a equipe em parceria com profissionais da Equipe multidisciplinar (psicólogos, pedagogos, Técnico em Assuntos Educacionais e Assistente social)	NAPNE	jan	dez	Em andamento	a definir (considerando as ações e restrições orçamentárias)
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Desenvolvimento de atividades complementares e/ou suplementares com uso de materiais pedagógicos específicos e Tecnologia Assistiva, demanda a atender as necessidades dos alunos.	NAPNE	jan	dez	Em andamento	40.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					80.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				7. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO		
Indicador:		Número de Editais Conjuntos		Meta: 16		Ano: 2015
Iniciativa:		Realização de Eventos EPE integrados				
UG Responsável:		PROEN / PROPES / PROEX / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Realização de Workshop – Consciência Negra e Indígena: Debate acerca da realidade do indivíduo afro-brasileiro e indígena no séc. XXI.	NEABI, Coordenação de Ensino, Coordenação de Extensão e Coordenação de Pesquisa	08/2015	08/2015	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de uma Gincana com a Temática: Herança Africana, Indígena e Cigana nos dias atuais.	NEABI, CAE e Coordenação de Extensão	10/2015	10/2015	Em andamento		1.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de Palestra e Apresentações Culturais com o Tema: Africanidades	NEABI, Coordenação de Ensino e Coordenação de Extensão	11/2015	11/2015	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						1.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				7. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
Indicador:		Número de Editais Conjuntos		Meta: 16		Ano: 2015	
Iniciativa:		Realização de projetos EPE integrados					
UG Responsável:		PROEN / PROPES / PROEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
					Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
					Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL			
Indicadores:	Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas		Meta: 13%		Ano: 2015	
	Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição		Meta: 5%			
Iniciativa:	Apoio à inserção socioprofissional					
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
	Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Realização de encontros, internos e/ou externos, com as empresas parceiras visando uma relação mais próxima e maior empregabilidade dos egressos	Direção Geral e Núcleo de Relações Institucionais	07/2015	11/2015	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de encontro "alunos concluintes e egressos" objetivando maior estímulo na profissão escolhida;	Direção Acadêmica e Núcleo de Relações Institucionais	10/2015	10/2015	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de um ciclo de Palestras sobre a importância, perspectivas e possibilidades de cada profissão dos cursos de graduação ofertados pela instituição.	Direção Acadêmica e Núcleo de Relações Institucionais	09/2015	09/2015	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL			
Indicadores:	Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas		Meta: 13%		Ano: 2015	
	Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição		Meta: 5%			
Iniciativa:	Estímulo ao itinerário formativo					
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Realização de seminários temáticos envolvendo as diferentes áreas ofertadas no campus (Agropecuária, Agroindústria e Informática) utilizando os sábados letivos	DA; CE; Coordenadores de cursos; NAPEAPEE	11/07/15	12/12/15	Em andamento	Diárias	7.000,00
				Atrasado	Passagens	
				Concluído	Materiais Diversos	
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						7.000,00


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:			8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL		
Indicadores:		Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas	Meta: 13%		Ano: 2015
		Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição	Meta: 5%		
Iniciativa:			Estímulo de Egressos em projetos de pesquisa e extensão		
UG Responsável:		PROPEX / PROEX / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL				
Indicadores:	Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas	Meta: 13%		Ano: 2015		
	Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição	Meta: 5%				
Iniciativa:	Socialização de egressos					
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Realização da Aula da Saudade envolvendo todos os egressos dos cursos ofertados pelo Campus.	CE - NAPEAPEE - NRI	Nov/15	Nov/15	Em andamento	Diárias	12.000,00
				Atrasado	Passagens	
				Concluído	Materiais Diversos para organizar confraternização	
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					12.000,00	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:		Índice de atingimento das metas propostas		Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:		Gerenciamento do Planejamento Estratégico					
UG Responsável:		TODAS		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Solicitação mensal, dos setores competentes, a elaboração de relatórios sobre o andamento das ações que constam no Planejamento Estratégico.		DG, DA e DADM	Mai/15	Dez/15	Em andamento	Sem custos	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Criação de comissão para acompanhamento do planejamento estratégico e implementação do plano de ação 2015 no Campus		Direção Geral	06/2015	06/2015	Em andamento	Sem custos	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Realização de reuniões bimestralmente com a equipe gestora para monitorar a implementação do PAA 2015		Direção Geral	07/2015	12/2015	Em andamento	Sem custos	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO		
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas		Meta: primeira medição	Ano: 2015		
Iniciativa:	Aprimoramento do acompanhamento dos Planos anuais de ação e Projetos					
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Realização de reuniões periódicas entre as direções, promovendo análise constante das metas estabelecidas e priorizando a execução das mais relevantes.	DG, DA e DADM	Fev/15	Dez/15	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					0	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:		Índice de atingimento das metas propostas			Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:		Emissão de relatórios gerenciais					
UG Responsável:		TODAS		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Disponibilização de informações sobre as ações gerenciais ao final de cada mês, por meio de relatórios divulgados no Boletim de serviços.		DG, DA e DADM	Fev/15	Dez/15	Em andamento	X	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				9. ADOPTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:		Índice de atingimento das metas propostas			Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:		Implantação de Reuniões estratégicas					
UG Responsável:		TODAS		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Realização de reuniões periódicas com os técnicos administrativos, docentes e discentes do campus, em diferentes momentos, para a divulgação, acompanhamento e sugestões das ações implementadas.		DG, DA e DADM	Fev/15	Dez/15	Em andamento	X	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:		Índice de atingimento das metas propostas			Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:		Avaliação e aprimoramento da gestão					
UG Responsável:		TODAS		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Diagnóstico dos procedimentos adotados por meio de <i>feedback</i> obtido através da realização das reuniões com a comunidade acadêmica e gestores do campus.		DG, DA e DADM	Fev/15	Dez/15	Em andamento	X	
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				12. FORTALECER E AMPLIAR AS PARCERIAS		
Indicador:		Número de parcerias		Meta: ampliação a ser definida		Ano: 2015
Iniciativa:		Prospecção de parcerias institucionais				
UG Responsável:		PROPEX / PROEX/ CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Realização de Reuniões com Secretária de Esporte e Cultura de Guanambi para Construção de parcerias entre as instituições		Direção Geral e Coordenação de Extensão	04/2015	04/2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:			13. CONSOLIDAR A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA			
Indicador:		Índice de oferta de vagas em relação às vagas presenciais ofertadas		Meta: primeira medição	Ano: 2015	
Iniciativa:		Prospecção de oferta				
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Continuação para o II Módulo ou Reimplantação do I Módulo dos Cursos de Inglês e Espanhol pela Rede E-Tec Brasil e IFBaiano.		Coordenação de Polo – EAD do <i>Campus</i> Guanambi	01/06/2015	01/12/2015	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Estudo de Demanda para Implantação dos Cursos do Programa Profuncionario e Ibaiano no Polo Guanambi.		Coordenação de Polo – EAD do <i>Campus</i> Guanambi	01/01/2015	15/02/2015	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Implantação do Curso Técnico em Alimentação Escolar pelo Programa Profuncionario		Coordenação de Polo – EAD do <i>Campus</i> Guanambi	01/15	12/15	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Implantação do Curso Técnico em Secretaria Escolar pelo Programa Prófuncionario em Parceria com o Ibaiano		Coordenação de Polo – EAD do <i>Campus</i> Guanambi	01/15	12/15	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Implantação do Curso Técnico em Multimeios Didáticos pelo Programa Prófuncionario em Parceria com o Ibaiano		Coordenação de Polo – EAD do <i>Campus</i> Guanambi	01/15	12/15	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Implantação do Curso Técnico em Informática para a Web em EAD na Modalidade Subsequente no Ibaiano		Coordenação de Polo – EAD do <i>Campus</i> Guanambi	01/15	12/15	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Visita ao Polo - Ibipitanga para assuntos de Implantação de Laboratórios e Novas Turmas		Coordenação de Polo – EAD do <i>Campus</i> Guanambi	02/15	mai/2015	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Estudo de demanda para Implantação de Polo EAD em Caetité em Parceria com o Consórcio Alto Sertão Para Implantação de Cursos de Pós-Graduação EAD à Servidores dos Municípios Parceiros		Coordenação de Polo – EAD do <i>Campus</i> Guanambi	01/15	12/15	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		16. PROMOVER A SAÚDE, O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR NO AMBIENTE DE TRABALHO				
Indicador:	Índice de satisfação dos servidores	Meta: primeira medição		Ano: 2015		
Iniciativa:	Desenvolvimento de Ações de motivação de servidores no ambiente de trabalho					
UG Responsável:	DGP / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Incentivo à participação capacitação de servidores da area adminstrativa do <i>Campus</i>	DAP	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento	Diárias	20.000,00
				Atrasado	Passagens	
				Concluído		
				Cancelado*		
Palestra sobre relações interpessoais e qualidade de vida no trabalho'	DG/DA/DA	27/10/15	27/10/15	Em andamento	Diárias	5.000,00
				Atrasado	Passagens	
				Concluído	Honorários	
				Cancelado*		
Momento de integração dos novos servidores	DG/DA/DA	30/07/15	30/07/15	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de evento para comemoração dos 20 anos do <i>Campus</i> Guanambi	DG/DA/DA	13/10/15	30/10/15	Em andamento		15.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					40.000,00	


PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA		
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura			Meta: primeira medição		Ano: 2015
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação			Meta: primeira medição		
Iniciativa:	Elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura					
UG Responsável:	PROPLAN / DGTI / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
	Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
	Elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura do <i>Campus</i> Guanambi	Direção Geral; Direção Acadêmica e Direção Administrativa	01/08/2015	01/11/2015	Em andamento	
Atrasado						
Concluído						
Cancelado*						
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA		
Indicadores:		Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura		Meta: primeira medição		Ano: 2015
		Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação		Meta: primeira medição		
Iniciativa:		Captação de recursos extraorçamentários				
UG Responsável:		PROPLAN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Divulgação mensal da execução orçamentaria referente ao ano de 2015		DAP/Financeiro/UTIC	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento	X
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Reunião Mensal para planejamento e prestação de contas dos gastos		DAP/Coordenadores	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento	X
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA		
Indicadores:		Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura		Meta: primeira medição		Ano: 2015
		Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação		Meta: primeira medição		
Iniciativa:		Aperfeiçoamento da Gestão de materiais				
UG Responsável:		PROPLAN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Análise de cada pedido de compras solicitados aos setores a fim de evitar o gasto desnecessários com itens que por exemplo tenha em estoque na escola.		DAP/Almox./ Setor de Patrimônio	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento	X
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Campanhas para uso racional de água, luz e combustível		Direção Administrativa	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento	X
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA			
Indicadores:		Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura			Meta: primeira medição		Ano: 2015
		Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação			Meta: primeira medição		
Iniciativa:		Aperfeiçoamento da Gestão de contratos, convênios e planos de aquisição e manutenção					
UG Responsável:		PROPLAN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Reestruturação da rede Elétrica do Campus		DAP/CSL	05/01/2015	31/12/2015	Em andamento	X	596.000,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Execução da Licitação Projeto de uma nova cantina		DAP/Compras	06/07/2015	31/12/2015	Em andamento		155.000,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Realização de melhorias na Area de TI(Internet)		DAP/NGTI/Compras	02/07/2015	31/12/2015	Em andamento		100.000,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Realização de pequenos reparos e manutenções na estrutura física da escola		DAP/CSL/Almoxarifado	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento		20.000,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Elaboração de Projeto para construção de Predio do mestrado		DAP	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento		7.500,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Elaboração de Projeto para Reforma da Cantina		DAP	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento		7.500,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Elaboração de projeto para construção do prédio de Análise de Desenvolvimento de Sistemas		DAP	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento		7.500,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							893.500,00

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:		Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015
Iniciativa:		Aperfeiçoamento do Processo Seletivo					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Ampliação e otimização a divulgação do processo seletivo		Direção Geral e Comissão Designada	11/2015	04/2016	Em andamento		18.000,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Criação de Grupo de Trabalho para apresentar à reitoria sugestões de alterações no Processo Seletivo.		Direção Geral	07/2015	07/2015	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							18.000,00

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS				
Indicador:	Índice de Eficiência Acadêmica			Meta: 55%	Ano: 2015	
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar			Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada			Meta: 50%		
Iniciativa:						
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Consolidação das atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)	Coordenação de curso/Coordenação de Gestão do PIBID/Coordenação de Área do PIBID	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento	Cópias de materiais	500,00
				Atrasado	Material de consumo	2.000,00
				Concluído	Transporte	500,00
				Cancelado*		
Consolidação das atividades do PRODOCÊNCIA IF Baiano	Coordenação local e institucional do PRODOCÊNCIA	01/01/2015	31/12/2015	Em andamento	Cópias de materiais	500,00
				Atrasado	Material de consumo	1.000,00
				Concluído	Diárias	1.000,00
				Cancelado*	Passagens	500,00
Aquisição de equipamentos e materiais para equipar os laboratórios de química	Coordenação do Curso de Química/ Direção Geral	07/2015	12/2015	Em andamento		
				Atrasado		2.000.000,00
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					2.006.000,00	