



 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Diretrizes para realização de Estudo de Demanda para expansão de oferta				
UG Responsável:	PROEN / PRODIN	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Elaboração e condução de metodologia e de projeto de levantamento de dados, definição de indicadores e condução de análises de contextos e de tendências setoriais, ocupacionais e educacionais	COPPE	19/01/15	30/10/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Sistematização de dados e de informações para balizar a oferta de cursos e a atuação nos diversos níveis e modalidades de ensino	COPPE	19/01/15	23/12/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Projeto para dimensionar a relação entre curso e capacidade instalada	COPPE	06/07/15	31/08/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Levantamento e consolidação periódica dos arranjos locais existentes e potenciais dos territórios de inserção dos Campi.	COPPE	19/01/15	23/12/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Sistematização de formulários para aplicar à população em entrevistas de consulta às demandas locais	COPPE	02/03/15	12/06/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Participação no XI Encontro de Economia Baiana	COPPE	09/2015	09/2015	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Participação na GEOPÚBLICA (produtores e usuários de informações públicas do estado da Bahia: CONDER – DERBA – EBDA – EMBASA – INEMA – PRODEB – SEI – SEPLAN	COPPE	12/2015	12/2015	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					R\$ 1.500,00


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO				
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas			Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:	Gerenciamento do Planejamento Estratégico					
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Elaboração do Guia do Planejamento Estratégico Institucional	COPPE	02/03/15	07/04/15	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído	x	
				Cancelado*		
Elaboração do Quadro Geral do Planejamento Estratégico com Unidades Gerenciais responsáveis	COPPE	02/03/15	07/03/15	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído	x	
				Cancelado*		
I Capacitação e alinhamento com os apoiadores do planejamento estratégico	COPPE	09/04/15	09/04/15	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído	x	
				Cancelado*		
II Capacitação e alinhamento com os apoiadores do planejamento estratégico	COPPE	07/07/15	08/07/15	Em andamento	x	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
III Capacitação e alinhamento com os apoiadores do planejamento estratégico	COPPE	06/10/15	07/10/15	Em andamento	x	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Portal do Planejamento Estratégico	COPPE	02/03/15	09/04/15	Em andamento		
				Atrasado	x	
				Concluído		
				Cancelado*		
Carregamento do GEPLANES com o planejamento estratégico	COPPE	15/01/15	30/07/15	Em andamento	x	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
I Monitoramento PE no GEPLANES – Cenário	COPPE	31/07/15	31/07/15	Em andamento	x	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
II Monitoramento PE no GEPLANES – Cenário	COPPE	30/10/15	30/10/15	Em andamento	x	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Aprimoramento do acompanhamento dos Planos anuais de ação e Projetos				
UG Responsável:	TODAS	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Elaboração, expedição e coleta das planilhas com os PAA das unidades gerenciais	COPPE	02/03/15	15/05/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Avaliação dos PAA recebidos e alinhamento com o Planejamento Estratégico	COPPE	18/05/15	22/05/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Registro no GEPLANES dos PAA	COPPE	18/05/15	06/07/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Monitoramento da execução dos PAA no GEPLANES	COPPE	09/07/15	23/12/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Divulgação dos PAA para a comunidade	COPPE	22/05/15	22/05/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas		Meta: primeira medição	Ano: 2015	
Iniciativa:	Emissão de relatórios gerenciais				
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
I Relatório consolidado dos planos de ação	COPPE	14/08/15	14/08/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
I Relatório consolidado do planejamento estratégico	COPPE	14/08/15	14/08/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
II Relatório consolidado dos planos de ação	COPPE	14/12/15	14/12/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
II Relatório consolidado do planejamento estratégico	COPPE	14/12/15	14/12/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Implantação de Reuniões estratégicas				
UG Responsável:	TODAS		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
1ª Rodada de acompanhamento das Reuniões de Análises Estratégicas (RAE) trimestrais das Unidades Gerenciais	COPPE	30/06/15	30/06/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
2ª Rodada de acompanhamento das Reuniões de Análises Estratégicas (RAE) trimestrais das Unidades Gerenciais	COPPE	29/09/15	29/09/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
3ª Rodada de acompanhamento das Reuniões de Análises Estratégicas (RAE) trimestrais das Unidades Gerenciais	COPPE	15/12/15	15/12/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		10. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO			
Indicador:	Número de parcerias internacionais			Meta: 1	Ano: 2015
Iniciativa:	Implantação do Centro de Idiomas do IF Baiano				
UG Responsável:	PRODIN/CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Aprovação da Minuta	Consum	03/2015		Em andamento Atrasado x Concluído Cancelado*	
Seleção dos campi interessados	Prodin	01/2015	01/2015	Em andamento Atrasado Concluído x Cancelado*	
Construção do Regimento do Centro	Prodin	01/2015	01/2015	Em andamento Atrasado Concluído x Cancelado*	
Montagem da estrutura nos campi	Cada campus	06/2015	12/2015	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC)	PROEN e CAMPI	06/2015	12/2015	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Aprovação dos PPCs	Consum	06/2015	12/2015	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Planejamento e organização das atividades nos campi	Cada campus	06/2015	12/2015	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
Início das atividades	Cada campus	12/2015	-0	Em andamento Atrasado Concluído Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		10. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO			
Indicador:	Número de parcerias internacionais	Meta: 1		Ano: 2015	
Iniciativa:	Realização de Proficiência e certificação de idiomas				
UG Responsável:	PRODIN/CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Aderir ao Termo de Aplicação ao TOELF ITP	COPIN	2014	2014	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Selecionar a coordenação	Gabinete	2014		Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Organizar o treinamento dos aplicadores	Coordenação do IsF	2014		Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Organizar a aplicação dos testes nos campi	Coordenação do IsF	01/2015	12/2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Divulgar as informações sobre o Programa Idiomas sem Fronteiras	Coordenação do IsF	01/2015	12/2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Apoiar as ações do Programa IsF	Nurinter	01/2015	12/2015	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				10. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO			
Indicador:		Número de parcerias internacionais			Meta: 1		Ano: 2015
Iniciativa:		Construção da Política de internacionalização					
UG Responsável:		PRODIN		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Mapeamento da vocação de todos os campi	COPEI	01/2015	12/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Identificação de áreas de interesses e linhas de pesquisa	COPEI	01/2015	12/2015	Em andamento	X		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Levantamento de perfil do docente estrangeiro para troca de experiências	PRODIN / PROEN			Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Levantamento do perfil de estudantes de instituições estrangeiras para cursar disciplinas no IF Baiano	PRODIN / PROEN			Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Criação de banco de dados sobre Ensino, Pesquisa e Extensão	PRODIN	01/2015	12/2015	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Elaboração do planejamento estratégico das relações internacionais	NURINTER			Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Levantamento de políticas de outros institutos	NURINTER	05/2015	07/2015	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			10. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO			
Indicador:	Número de parcerias internacionais			Meta: 1	Ano: 2015	
Iniciativa:	Implantação de Programa de Mobilidade acadêmica					
UG Responsável:	PRODIN		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Construção da minuta do programa	PRODIN e demais pró-reitorias	2014	2014	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído	x	
				Cancelado*		
Aprovação da minuta	CONSUP	2014	2014	Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído	x	
				Cancelado*		
Divulgação dos editais no Programa Ciência sem Fronteiras	Nurinter / Coordenação do programa	01/2015	12/2015	Em andamento	x	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Apoio e orientações às ações do CsF	Nurinter / Coordenação do programa	01/2015	12/2015	Em andamento	x	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Prospecção de parceiros para realização de um programa de mobilidade próprio do IF Baiano	PRODIN	01/2015	12/2015	Em andamento	x	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Reserva de recursos para realização de programa institucional	PRODIN / Gabinete	01/2015	12/2015	Em andamento	x	recurso financeiro
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						R\$ 100.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:		10. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO				
Indicador:	Número de parcerias internacionais			Meta: 1	Ano: 2015	
Iniciativa:	Implantação de Programa de Mobilidade de servidores					
UG Responsável:	PRODIN	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Organização de grupo de trabalho	PRODIN / DGP / PROEN	06/2015	12/2015	Em andamento		
				Atrasado	x	
				Concluído		
				Cancelado*		
Construção da minuta	PRODIN / DGP / PROEN	06/2015	12/2015	Em andamento	X	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Prospecção de parceiras com instituições estrangeiras	PRODIN	06/2015	12/2015	Em andamento	X	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização das parcerias	PRODIN / COPIN	06/2015	12/2015	Em andamento	X	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização do processo seletivo	PRODIN / Nurinter			Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Orientação aos selecionados	PRODIN / Nurinter			Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Acompanhamento do programa	PRODIN / Nurinter			Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Avaliação do programa	PRODIN / Nurinter			Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Reserva de recursos para realização de programa institucional	PRODIN / Gabinete	06/2015	12/2015	Em andamento		recursos financeiros
				Atrasado	x	R\$ 100.000,00
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						R\$ 100.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		11. APERFEIÇOAR OS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS					
Indicador:	Índice de processos revisados			Meta:	primeira medição	Ano:	2015
Iniciativa:	Implantação da Gestão por processos						
UG Responsável:	Gabinete / PRODIN		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
Dar continuidade ao mapeamento de processos nas Unidades da Reitoria.	GTP/COPPE	Junho	Outubro	Em andamento	x	sem custos	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Modelar os processos das unidades mapeadas no Bizagi	GTP/COPPE	Junho	Outubro	Em andamento	x	sem custos	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Comunicar e Divulgar a modelagem realizada em todas as unidades por meio dos mapas.	GTP/COPPE	Novembro	Novembro	Em andamento	x	sem custos	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Implantar a modelagem em todas unidades da Reitoria.	GTP/COPPE	Novembro	Novembro	Em andamento	x	sem custos	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Criação de setor para gerenciar a organização dos processos do IF Baiano.	GTP/COPPE	Dependendo da atualização do Regimento Geral e elaboração do Regimento Interno da Reitoria		Em andamento	x	sem custos	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos processos modelados.	GTP/COPPE	Dezembro	anual	Em andamento	x	sem custos	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Capacitação para o GT do 2º módulo para Analistas de Processos.	GTP/COPPE	outubro	outubro	Em andamento	x	R\$ 5.400,00	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						R\$ 5.400,00	


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		11. APERFEIÇOAR OS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS			
Indicador:	Índice de processos revisados	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Atualização do Regimento Geral				
UG Responsável:	Gabinete / PRODIN	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Instituição de Comissão para revisão do Regimento Geral	Gabinete do Reitor	Fevereiro	Fevereiro	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Reuniões da Comissão	Comissão	Fevereiro	Julho	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaborar Minuta do Regimento Geral Atualizado	Comissão		Julho	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			11. APERFEIÇOAR OS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS				
Indicador:		Índice de processos revisados			Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:		Elaboração dos Regimentos Internos					
UG Responsável:		Gabinete / PRODIN		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
Instituição de Comissão para revisão do Regimento Geral	Gabinete do Reitor	Fevereiro	Fevereiro	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Reuniões da Comissão	Comissão	Fevereiro	Julho	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Atualizar a Minuta do Regimento Interno dos Campi, compatibilizando com o quantitativo de funções	Comissão		Julho	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Elaborar Minuta do Regimento Interno da Reitoria	Comissão		Julho	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						0	


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		11. APERFEIÇOAR OS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS			
Indicador:	Índice de processos revisados	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Atualização do Organograma				
UG Responsável:	Gabinete / PRODIN	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Instituição de Comissão para revisão do Regimento Geral	Gabinete do Reitor	Fevereiro	Fevereiro	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Reuniões da Comissão	Comissão	Fevereiro	Julho	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Desenho do Organograma	Comissão		Julho	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		11. APERFEIÇOAR OS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS				
Indicador:	Índice de processos revisados			Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:	Atualização dos macroprocessos finalísticos e de sustentação de acordo com a estratégia institucional adotada					
UG Responsável:	PRODIN		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
				Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
				Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo: Considerando que o mapeamento de processos ainda não foi finalizado pelo Grupo de Trabalho para Governança. E que esta iniciativa depende diretamente da finalização desse trabalho. Os esforços empreendidos nesta iniciativa serão realizados em 2016.						
Total recursos necessários						0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			11. APERFEIÇOAR OS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS				
Indicador:	Índice de processos revisados			Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Implantação da Gestão por competências						
UG Responsável:	PRODIN / DGP		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
				Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
				Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo: Considerando que o mapeamento de processos ainda não foi finalizado pelo Grupo de Trabalho para Governança. E que esta iniciativa depende diretamente da finalização desse trabalho. Os esforços empreendidos nesta iniciativa serão realizados em 2016.							
Total recursos necessários							0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			15. GERAR E DISPONIBILIZAR DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO				
Indicador:		Índice de processos administrativos e acadêmicos informatizados			Meta: 24%		Ano: 2015
Iniciativa:		Implantação de observatório do mundo do trabalho					
UG Responsável:		PRODIN		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
				Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
				Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			15. GERAR E DISPONIBILIZAR DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO				
Indicador:		Índice de processos administrativos e acadêmicos informatizados		Meta: 24%		Ano: 2015	
Iniciativa:		Implantação de sistema integrado de gestão					
UG Responsável:		Gabinete / PRODIN / DGTI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
Diagnóstico Institucional 2014	COPEI	23/04/14	10/06/15	Em andamento			
				Atrasado	x		
				Concluído			
				Cancelado*			
IF Baiano em Números	COPEI	11/06/15	18/06/15	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Diagnóstico Institucional 2015	COPEI	29/06/15	25/09/15	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Relatório de Gestão	COPEI	05/10/15	31/03/16	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						0	

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		12. FORTALECER E AMPLIAR AS PARCERIAS			
Indicador:	Número de parcerias	Meta: ampliação a ser definida		Ano: 2015	
Iniciativa:	Aprimoramento da Gestão das parcerias institucionais				
UG Responsável:	PRODIN	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Levantar situação dos acordos de cooperação técnica e convênio de estágio	COPIN	05/2015	06/2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Sistematizar a situação desses acordos e convênios	COPIN	06/2015	06/2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Encaminhar as demandas de cada acordo	COPIN	06/2015	12/2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Criar um relatório de acompanhamento dos projetos	COPIN	06/2015	07/2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Construir uma cartilha sobre o estágio no IF Baiano	PROEN / PRODIN	06/2015	12/2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			12. FORTALECER E AMPLIAR AS PARCERIAS				
Indicador:	Número de parcerias			Meta: ampliação a ser definida		Ano: 2015	
Iniciativa:	Prospecção de parcerias institucionais						
UG Responsável:	PRODIN		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Identificar áreas de interesse do IF Baiano	PRODIN	01/2015	12/2015	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Pesquisar instituições conceituadas nas áreas de interesse do IF Baiano	COPIN	01/2015	12/2015	Em andamento			
				Atrasado	x		
				Concluído			
				Cancelado*			
Estabelecer contato com as instituições de interesse	PRODIN / COPIN	01/2015	12/2015	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Participar de eventos locais, regionais e nacionais nas áreas interesse do IF Baiano	PRODIN	01/2015	12/2015	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Solicitar parcerias	Pró-reitorias / Diretores gerais / Diretores sistêmicos	01/2015	12/2015	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Realizar a parceria	COPIN	01/2015	12/2015	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Colocar a parceria em prática	Cordenador do projeto	01/2015	12/2015	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0