





|  PLANO DE AÇÃO | | Planejamento Estratégico 2015-2019 | | | |
|---|---|---|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Objetivo Estratégico: | | 1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS | | | |
| Indicadores: | Índice de Eficiência Acadêmica | | Meta: 55% | | Ano: 2015 |
| | Índice de Retenção do Fluxo Escolar | | Meta: 18% | | |
| | Relação Concluintes x vaga ofertada | | Meta: 50% | | |
| Iniciativa: | Promoção de eventos indissociáveis (Ensino, Pesquisa e Extensão) | | | | |
| UG Responsável: | PROEN / PROPES / PROEX / CAMP | Prazo: | | 01 de janeiro a 31 de dezembro | |
| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | Insumo – custo (R\$) |
| Promoção da I Bienal de Ensino, Pesquisa e Extensão do IF Baiano. | PROEX/CGDT/URUÇUCA | 01/01/15 | 31/10/15 | Em andamento | X |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |
| | | | | | R\$ 30.000,00 |
| Apoio a IV Mostra de Iniciação Científica do IF Baiano – MIC. | PROEX/CGDT/URUÇUCA | 01/01/15 | 31/10/15 | Em andamento | X |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |
| | | | | | R\$ 8.000,00 |
| Apoio a reunião técnica de agricultores do CVT | PROEX/ CGDT | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |
| | | | | | R\$ 8.000,00 |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | R\$ 46.000,00 |


| PLANO DE AÇÃO | | | | Planejamento Estratégico 2015-2019 | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Objetivo Estratégico: | | | 3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO. | | | | |
| Indicador: | | Projetos de extensão por Campus | | | Meta: 4 | | Ano: 2015 |
| Iniciativa: | | Ampliação dos Projetos de Extensão | | | | | |
| UG Responsável: | | PROEX / CAMPI | | Prazo: | | 01 de janeiro a 31 de dezembro | |
| Ação (como) | | Setor responsável | Início | Fim | Status | | Insumo – custo (R\$) |
| Ampliação bolsas no PIBIEX – Programas de Bolsas de Iniciação em Extensão 2015. | | PROEX/CGPP | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | |
| | | | | | Atrasado | | R\$ 80.000,00 |
| | | | | | Concluído | | |
| | | | | | Cancelado* | | |
| Programa Pró-Extensão priorizando linhas nas áreas de Tecnologia Social e Economia Solidária. | | PROEX/CGPP | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | |
| | | | | | Atrasado | | R\$ 60.000,00 |
| | | | | | Concluído | | |
| | | | | | Cancelado* | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | | R\$ 140.000,00 |


| PLANO DE AÇÃO | | | | Planejamento Estratégico 2015-2019 | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Objetivo Estratégico: | | 3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO. | | | | |
| Indicador: | Projetos de extensão por Campus | | | Meta: 4 | | Ano: 2015 |
| Iniciativa: | Ampliação dos Editais de fomento e extensão | | | | | |
| UG Responsável: | PROEX | Prazo: | 01 de janeiro a 31 de dezembro | | | |
| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | | Insumo - custo (R\$) |
| Chamada Interna de Apoio a Inclusão Digital | PROEX/CGQP | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | |
| | | | | Atrasado | | R\$ 64.000,00 |
| | | | | Concluído | | |
| | | | | Cancelado* | | |
| Programa Pró-Extensão na área de Tecnologia Social e Economia Solidária. | PROEX/CGPP | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | |
| | | | | Atrasado | | R\$ 60.000,00 |
| | | | | Concluído | | |
| | | | | Cancelado* | | |
| Edital de Fluxo Contínuo para projetos de extensão | PROEX/CGDT | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | |
| | | | | Atrasado | | R\$ 40.000,00 |
| | | | | Concluído | | |
| | | | | Cancelado* | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | R\$ 164.000,00 |

|  PLANO DE AÇÃO | | | | Planejamento Estratégico 2015-2019 | | | |
|---|------------|---|--|---|---------|--------------------------------|-----------------------|
| Objetivo Estratégico: | | | 3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO. | | | | |
| Indicador: | | Projetos de extensão por Campus | | | Meta: 4 | | Ano: 2015 |
| Iniciativa: | | Ampliação e fortalecimento dos Projetos de extensão junto à comunidade local e regional | | | | | |
| UG Responsável: | | PROEX / CAMPI | | Prazo: | | 01 de janeiro a 31 de dezembro | |
| Ação (como) | | Setor responsável | Início | Fim | Status | Insumo – custo (R\$) | |
| Programa Pró-Extensão na área de Tecnologia Social e Economia Solidária. | PROEX/CGPP | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Edital de Fluxo Contínuo para projetos de extensão | PROEX/CGDT | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Chamada Interna de Cultura e Arte | PROEX/CGDT | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Chamada Interna de Apoio a Inclusão Digital | PROEX/CGDT | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | 64.000,00 | R\$ 64.000,00 |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| PIBIEX – Programas de Bolsas de Iniciação em Extensão 2015. | PROEX/CGPP | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | 80.000,00 | R\$ 80.000,00 |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Chmada Agricultura Familiar | PROEX/CGPP | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Em andamento | | 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | | R\$ 404.000,00 |

|  PLANO DE AÇÃO | | | Planejamento Estratégico 2015-2019 | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Objetivo Estratégico: | | 3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO. | | | | |
| Indicador: | Projetos de extensão por Campus | | | Meta: 4 | Ano: 2015 | |
| Iniciativa: | Ampliação dos Eventos técnico-científicos e culturais | | | | | |
| UG Responsável: | PROEX / CAMPI | | Prazo: | 01 de janeiro a 31 de dezembro | | |
| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | Insumo – custo (R\$) | |
| Promover a I Bial de Ensino, Pesquisa e Extensão do IF Baiano. | PROEX/ | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | |
| | | | | Atrasado | | R\$ 30.000,00 |
| | | | | Concluído | | |
| | | | | Cancelado* | | |
| Apoio reunião técnica agricultores assistidos pelo CVT | PROEX/ | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | |
| | | | | Atrasado | | R\$ 8.000,00 |
| | | | | Concluído | | |
| | | | | Cancelado* | | |
| Promover a IV Mostra de Iniciação Científica do IF Baiano – MIC. | PROEX/ | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | |
| | | | | Atrasado | | R\$ 8.000,00 |
| | | | | Concluído | | |
| | | | | Cancelado* | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | R\$ 46.000,00 |

|  PLANO DE AÇÃO | | | | Planejamento Estratégico 2015-2019 | | | |
|--|--|--|----------|---|--------------|--------------------------------|----------------------|
| Objetivo Estratégico: | | 3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO. | | | | | |
| Indicador: | | Projetos de extensão por Campus | | | Meta: 4 | | Ano: 2015 |
| Iniciativa: | | Fomento à participação de servidores e estudantes em Eventos externos de extensão | | | | | |
| UG Responsável: | | PROEX / CAMPI | | Prazo: | | 01 de janeiro a 31 de dezembro | |
| Ação (como) | | Setor responsável | Início | Fim | Status | Insumo – custo (R\$) | |
| Viabilizar a participação de servidores e estudantes no III Fórum Mundial de Educação, Ciência e Tecnologia. | | PROEX | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | |
| | | | | | Atrasado | | R\$ 2.000,00 |
| | | | | | Concluído | | |
| | | | | | Cancelado* | | |
| Viabilizar a participação de servidores e estudantes no CONNEPI. | | PROEX/PROPES | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | R\$ 8.000,00 |
| | | | | | Atrasado | | |
| | | | | | Concluído | | |
| | | | | | Cancelado* | | |
| Viabilizar a participação de servidores e estudantes no SBPC. | | PROEX/PROPES | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | |
| | | | | | Atrasado | | R\$ 5.000,00 |
| | | | | | Concluído | | |
| | | | | | Cancelado* | | |
| Viabilizar de servidores em eventos regionais: forum, reuniões técnicas, workshop | | PROEX | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | |
| | | | | | Atrasado | | R\$ 5.000,00 |
| | | | | | Concluído | | |
| | | | | | Cancelado* | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | | R\$ 20.000,00 |

|  PLANO DE AÇÃO | | | | Planejamento Estratégico 2015-2019 | | | |
|---|------------|--|----------|---|---------|--------------------------------|-----------|
| Objetivo Estratégico: | | 3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO. | | | | | |
| Indicador: | | Projetos de extensão por Campus | | | Meta: 4 | | Ano: 2015 |
| Iniciativa: | | Ampliação e fortalecimento da Qualificação profissional para atendimento a comunidade | | | | | |
| UG Responsável: | | PROEX / CAMPI | | Prazo: | | 01 de janeiro a 31 de dezembro | |
| Ação (como) | | Setor responsável | Início | Fim | Status | Insumo – custo (R\$) | |
| Ampliar a oferta de cursos FIC do PRONATEC | PROEX/CGQP | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | não ocorre | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Ofertar vagas de FIC em Extensão Rural | PROEX/CGQP | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | não ocorre | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Ofertar vagas de especialização em Desenvolvimento Sustentável no Semiárido no <i>Campus</i> Senhor do Bonfim | PROEX/CGQP | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | não ocorre | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | | |

|  PLANO DE AÇÃO | | | | Planejamento Estratégico 2015-2019 | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|------------|--|---------------|--|-----------------------------|--|
| Objetivo Estratégico: | | | | 7. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | | | | | | | |
| Indicador: | | Número de Editais Conjuntos | | Meta: 16 | | Ano: 2015 | | | | | |
| Iniciativa: | | Realização de Eventos EPE integrados | | | | | | | | | |
| UG Responsável: | | PROEN / PROPES / PROEX / CAMF | | Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro | | | | | | | |
| Ação (como) | | Setor responsável | | Início | | Fim | | Status | | Insumo – custo (R\$) | |
| Promover a I Bienal de Ensino, Pesquisa e Extensão do IF Baiano. | | PROEX/ PROEN/ PROPES/ | | 01/01/15 | | 31/12/15 | | Em andamento | | X | |
| | | | | | | | | Atrasado | | | |
| | | | | | | | | Concluído | | | |
| | | | | | | | | Cancelado* | | | |
| Promover a IV Mostra de Iniciação Científica do IF Baiano – MIC. | | PROEX/ PROEN/ PROPES/ | | 01/01/15 | | 31/12/15 | | Em andamento | | X | |
| | | | | | | | | Atrasado | | | |
| | | | | | | | | Concluído | | | |
| | | | | | | | | Cancelado* | | | |
| Promover evento de apoio ao CVT | | PROEX/ PROEN/ PROPES/ | | 01/01/15 | | 31/12/15 | | Em andamento | | X | |
| | | | | | | | | Atrasado | | | |
| | | | | | | | | Concluído | | | |
| | | | | | | | | Cancelado* | | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | | | | | | |



PLANO DE AÇÃO

Planejamento Estratégico
2015-2019

| | | | | | |
|--|--|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Objetivo Estratégico: | | 8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL | | | |
| Indicadores: | Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas | | Meta: 13% | | Ano: 2015 |
| | Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição | | Meta: 5% | | |
| Iniciativa: | Estímulo de Egressos em projetos de pesquisa e extensão | | | | |
| UG Responsável: | PROPES / PROEX / CAMPI | | Prazo: | 01 de janeiro a 31 de dezembro | |
| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | Insumo - custo (R\$) |
| Possibilitar participação de egressos na condição de membro voluntário da equipe | PROEX/PROPES | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | não ocorre |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | |


PLANO DE AÇÃO
**Planejamento Estratégico
2015-2019**
Objetivo Estratégico:

9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Indicador:

Índice de atingimento das metas propostas

Meta: primeira medição

Ano: 2015

Iniciativa:**Gerenciamento do Planejamento Estratégico****UG Responsável:**

TODAS

Prazo:

01 de janeiro a 31 de dezembro

| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | Insumo - custo (R\$) |
|--|-------------------|----------|------------|--------------|----------------------|
| Revisar a minuta do Regimento da PROEX | PROEX/CGDT | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | não ocorre |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |
| Elaborar manual de procedimentos gerais para prestação de contas | PROEX/CGQP | 01/01/15 | 31/01/15 | Em andamento | não ocorre |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |
| Revisar a minuta do Regimento Interno Pronatec | PROEX/CGPP | 01/01/15 | 31/01/15 | Em andamento | não ocorre |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |
| Realizar estudo para lançamento de publicação técnico científica | PROEX/CGDT | 01/01/15 | 31/01/15 | Em andamento | não ocorre |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |
| Estudar possibilidade de premiar os melhores trabalhos de extensão | PROEX/CGDT | 01/01/15 | 31/01/2015 | Em andamento | não ocorre |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |

* Se cancelado, explicitar motivo:

Total recursos necessários



PLANO DE AÇÃO

Planejamento Estratégico 2015-2019

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Objetivo Estratégico: | | 9. ADOPTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| Indicador: | Índice de atingimento das metas propostas | | | Meta: primeira medição | | Ano: 2015 | |
| Iniciativa: | Aprimoramento do acompanhamento dos Planos anuais de ação e Projetos | | | | | | |
| UG Responsável: | TODAS | | Prazo: | 01 de janeiro a 31 de dezembro | | | |
| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | | Insumo – custo (R\$) | |
| Revisar o Regulamento de Bolsas de Iniciação Científica e de Extensão | PROEX/PROPES/ PROEN/COMISSÃO ESPECIAL | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | X | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Elaborar o Manual de Utilização de Recursos e Prestação de Contas dos Projetos de Extensão | PROEX/PROPES | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Construir o Regimento da PROEX | PROEX/ | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | | |



PLANO DE AÇÃO

Planejamento Estratégico
2015-2019

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Objetivo Estratégico: | | 9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO | | | |
| Indicador: | Índice de atingimento das metas propostas | | Meta: primeira medição | | Ano: 2015 |
| Iniciativa: | Emissão de relatórios gerenciais | | | | |
| UG Responsável: | TODAS | Prazo: | | 01 de janeiro a 31 de dezembro | |
| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | Insumo – custo (R\$) |
| Realizar levantamento das atividades de extensão no IF Baiano para compor o Relatório de Gestão | PROEX/ | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | |
| | | | | Atrasado | |
| | | | | Concluído | |
| | | | | Cancelado* | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | |



PLANO DE AÇÃO

Planejamento Estratégico 2015-2019


| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Objetivo Estratégico: | | 9. ADOPTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| Indicador: | Índice de atingimento das metas propostas | | | Meta: primeira medição | | Ano: 2015 | |
| Iniciativa: | Implantação de Reuniões estratégicas | | | | | | |
| UG Responsável: | TODAS | | Prazo: | 01 de janeiro a 31 de dezembro | | | |
| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | | Insumo - custo (R\$) | |
| Realizar reuniões semestrais com Coordenadores de Extensão. | PROEX/ | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Promover encontro com proponentes do Edital de Agricultura Familiar 2014 para acompanhamento. | PROEX/ | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Realizar reuniões bimestrais com a equipe da PROEX para alinhamento de ações e acompanhamento do planejamento estratégico. | PROEX/ | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | | |



PLANO DE AÇÃO

Planejamento Estratégico
2015-2019

| | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Objetivo Estratégico: | | 9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| Indicador: | Índice de atingimento das metas propostas | | | Meta: primeira medição | | Ano: 2015 | |
| Iniciativa: | Avaliação e aprimoramento da gestão | | | | | | |
| UG Responsável: | TODAS | | Prazo: | 01 de janeiro a 31 de dezembro | | | |
| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | | Insumo - custo (R\$) | |
| Aperfeiçoar os processo de gestão da PROEX via <i>Redmine</i> | PROEX/GABINETE DA PROEX | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Aperfeiçoar os processo de gestão da PROEX por meio de acompanhamento das ações de Extensão nos <i>campi</i> . | PROEX/GABINETE DA PROEX | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Aperfeiçoar os canais de comunicação da PROEX com a comunidade interna e externa, especialmente o sítio institucional. | PROEX/GABINETE DA PROEX | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | | |

|  PLANO DE AÇÃO | | | | Planejamento Estratégico 2015-2019 | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|--|
| Objetivo Estratégico: | | 12. FORTALECER E AMPLIAR AS PARCERIAS | | | | | |
| Indicador: | Número de parcerias | | | Meta: ampliação a ser definida | | Ano: 2015 | |
| Iniciativa: | Prospecção de parcerias institucionais | | | | | | |
| UG Responsável: | PROPES / PROEX/ CAMPI | | Prazo: | 01 de janeiro a 31 de dezembro | | | |
| Ação (como) | Setor responsável | Início | Fim | Status | | Insumo – custo (R\$) | |
| Promover Seminário sobre a Educação no Campo em parceria com o IFBA. | PROEX/PROPES/ COORDENAÇÃO GERAL PRONATEC/ GABINETE DA PROEX | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Firmar parceria com a UNILAB para intercâmbio e efetivação do plano de cultura. | PROEX/GABINETE DA PROEX | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Realizar intercâmbio cultural em parceria com a Casa de Angola | PROEX/GABINETE DA PROEX | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| Qualificar jovens na área de economia solidária em parceria com a FASE BAHIA. | PROEX/GABINETE DA PROEX | 01/01/15 | 31/12/15 | Em andamento | x | | |
| | | | | Atrasado | | | |
| | | | | Concluído | | | |
| | | | | Cancelado* | | | |
| * Se cancelado, explicitar motivo: | | | | | | | |
| Total recursos necessários | | | | | | | |