


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica			Meta: 55%	
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar			Meta: 18%	
	Relação Concluintes x vaga ofertada			Meta: 50%	
Ano: 2015		Projeto pedagógico dos cursos alinhados à identidade institucional, indissociabilidade, no acompanhamento de egressos e na identidade institucional			
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Implantação dos Núcleos de Assessoramento Pedagógico (NAP) da EPTNM por Curso	DPDE/CGEBP	01/02/15	31/12/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Reuniao com Diretores(as) Gerais, Diretores(as) Acadêmicos(as), Coordenadores de Ensino dos Campi do IF Baiano para discussão sobre Reformulação Curricular dos PPC da EPTNM	DPDE/CGEBP	01/10/15	31/12/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Reuniões de Coordenadores (as) de Ensino e Representantes de Coordenadores de Cursos da EPTNM para Reformulação Curricular dos PPC da EPTNM	DPDE/CGEBP	01/10/15	01/06/16	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Proposta Metodológica para Reformulação Curricular de todos os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) do IF Baiano	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/06/16	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Criação de Baresmas e documentos orientadores para Reformulação dos PPC da EPTNM	DPDE/CGEBP	01/01/15	01/04/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Síntese Legislativa (SL) para Barema de Matriz Curricular(BMC)	DPDE/CGEBP	01/01/15	01/04/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Reunião com os representantes discentes para contribuições no processo de Reformulação dos PPCs	DPDE/CGEBP	11/02/15	12/02/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Barema de Matriz Curricular com	DPDE/CGEBP	01/01/15	01/04/15	Em andamento	
				Atrasado	

Simulação de Horários de Aulas				Concluído	x		
				Cancelado*			
Programa de Componente Curricular (PCC)	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/01/16	Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído	x		
				Cancelado*			
Reuniões com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e Pró-Reitoria de Extensão para indissociabilidade entre a tríade ensino-pesquisa-extensão, com o objetivo de fortalecer a identidade institucional	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/15	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Proposição de Matriz Curricular que possibilite as atividades de ensino, pesquisa e extensão.	DPDE/CGEBP	01/04/15	01/08/15	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Sistematizações das Contribuições dos(as) Estudantes – Representantes Estudantis – nos Campi e encaminhamento para CGEBP	DPDE/CGEBP	12/02/15	31/06/15	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
I Encontro de Coordenadores de Cursos da EPTNM para Discussões sobre Currículo Integrado e análise, proposições e reformulação dos PPC.	DPDE/CGEBP	17/03/15	21/03/15	Em andamento		O Encontro foi Cancelado devido a limitação do Orçamento no corrente ano.	60000
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*	x		
Adequação Metodológica do processo de Reformulação Curricular dos PPC da EPTNM	DPDE/CGEBP	15/04/15	31/12/15	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Revisão e encaminhamento dos PPC da EPTNM para aprovação pelo CONSUP	DPDE/CGEBP	15/04/15	31/12/16	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Impressão de 3 cópias dos PPC da EPTNM, em brochura	DPDE/CGEBP	01/01/16	31/02/2016	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Disponibilização dos PPC impressos nas Coordenações de Ensino e Biblioteca dos Campi	DPDE/CGEBP	01/03/16	31/03/16	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							60000


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%		
Iniciativa:	Implantação de programa de acompanhamento pedagógico (nivelamento, monitoria, tutoria acadêmica)				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Participação da DAE na elaboração dos Projetos	DAE	2014		Em andamento	X
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Orientação aos campi para implementação das ações	DAE	2014		Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Visita Técnico-Pedagógica aos Campi para assessoramento e desenvolvimento do ensino	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação do Programa de Nivelamento e Aprimoramento da Aprendizagem (PRONAP)	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação do Programa de Monitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do IF Baiano	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação do Programa do Regulamento da Tutoria Acadêmica	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação do Regulamento de Estágio Curricular da EPTNM	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação da Política de Qualidade para os Cursos da EPTNM e Graduação do IF Baiano	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	


Implantação de normas e procedimentos referente a criação, alteração e reformulação curricular e extinção dos Cursos da EPTNM	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Implantação da Instrução Normativa das Atribuições da Coordenação de Cursos da EPTNM	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Implantação das normas e procedimentos referente a criação, alteração e reformulação curricular e extinção dos Cursos da Graduação	DPDE/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Implantação do Regulamento da Cooperativa-Escola do IF Baiano	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%		
Iniciativa:	Desenvolvimento de Inovações Pedagógicas				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Incentivo à Tutoria Acadêmica - oferecer orientações acadêmicas visando a melhoria do desempenho no processo de aprendizagem, desde o ingresso até sua conclusão;	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Formação para Incentivo as aulas práticas	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Incentivo a Participação dos (as) estudantes nas atividades da Cooperativa-Escola	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implementação do Programa de Melhoria do Desempenho Acadêmico e Combate à Evasão	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Formação continuada e em serviço para profissionais de ensino sobre Inovações Pedagógicas	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Revitalização e ampliação de espaços pedagógicos e de convivência	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Apoio à implantação do Núcleo de Apoio ao Processo Ensino-aprendizagem;	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Incentivo a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão	DPDE/CGEBP/CGES	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica			Meta: 55%	
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar			Meta: 18%	
	Relação Concluintes x vaga ofertada			Meta: 50%	
Ano: 2015					
Iniciativa:	Acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho docente				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Análise do processo ensino-aprendizagem – a partir dos dados da Comissão Permanente de Avaliação - CPA	DPDE/CGEBP/CGES /NuAQuE/PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Estabelecimento de Metas por Campus - Núcleo de Apoio à Qualidade do Ensino (NuAQuE)	DPDE/CGEBP/CGES /NuAQuE/PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração de Plano de ação no sistema REDMINE;	DPDE/CGEBP/CGES /NuAQuE/PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração de quadro síntese a partir das visitas técnicas e socializar com gestores e equipe pedagógica dos campi ;	DPDE/CGEBP/CGES /NuAQuE/PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Discutir novas estratégias de atuação para replanejamento das ações;	DPDE/CGEBP/CGES /NuAQuE/PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaborar novo plano de ação e atualizar o REDMINE;	DPDE/CGEBP/CGES /NuAQuE/PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Analisar os relatórios e realizar levantamento das pendências e seus impactos no alcance das metas estabelecidas;	DPDE/CGEBP/CGES /NuAQuE/PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Criar estratégias para auxiliar os campi no alcance das metas e promover ações para superação dos pontos críticos.	DPDE/CGEBP/CGES /NuAQuE/PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração de relatórios dos resultados das avaliações externas e socialização com os Campi	PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Cadastro de Docentes e Discentes no SIGA A	DPDE/CGEBP/CGES /NuAQuE/PI	01/01/15	31/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					


Total recursos necessários	0
-----------------------------------	----------


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%		
Iniciativa:	Promoção de eventos indissociáveis (Ensino, Pesquisa e Extensão)				
UG Responsável:	PROEN / PROPES / PROEX / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Incentivar a socialização das atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas através do Componente Curricular Projeto Integrador dos Cursos da EPTNM	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Incentivar a organização de atividades artístico culturais	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Reformulação dos Cursos da EPTNM para assegurar as atividades de pesquisa e extensão	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Incentivo da Formação em Serviço para Docentes e Técnicos para apropriação de conceitos, procedimentos e atitudes voltadas para pesquisa aplicada e tecnologia social e inserção nos cursos ofertados nos Campi	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Análise dos PPCs mediante contribuição da Pesquisa e da Extensão, garantindo a qualidade de formação dos discentes	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicador:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%		
Iniciativa:	Realização de Projetos Integradores				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Apoiar através do Programa de Acompanhamento Psicossocial e Pedagógico - PROAP e do Programa de apoio à diversidade e ações afirmativas - PROADA	Coordenação Geral de Assistência Estudantil	2015		Em andamento	
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Lançamento de Editais para pesquisa contemplando estudantes selecionados pelo PAISE	PROPES	2015		Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Inserção do Componente Curricular Projeto Integrador em todos os Projetos Pedagógico de Cursos da EPTNM (Integrado, Subsequentes e na modalidade PROEJA)	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/16	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Incentivar o desenvolvimento do Componente Curricular Projeto Integrador em todos os Projetos Pedagógico de Cursos da EPTNM (Integrado, Subsequentes e na modalidade PROEJA)	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/16	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Incentivo a Propostas de Projetos Integradores para o desenvolvimento de atividades de ensino pesquisa e extensão pautadas nos temas transversais, legislações e resoluções vigentes, bem como temáticas específicas relacionadas ao campo de atuação profissional do Técnico.	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/16	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração de Documento orientador dos Projetos Integradores	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/16	Em andamento	
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Organização do Seminário Projeto Integrador	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/16	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Acesso à EPCT através da EaD				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Nivelamento Complementar na modalidade a distância	DPDE/CGEBP/CGES			Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%	Ano: 2015		
Iniciativa:	Elaboração de Diretrizes técnicas para oferta de cursos e vagas				
UG Responsável:	PROEN	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Realização de pesquisa com egressos	DAE	2016		Em andamento	
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Participar da implantação do Portal do Egresso	DAE	2016		Em andamento	
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Divulgar o Portal do Egresso	DAE	2016		Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Aplicação do Questionário para Concluintes/Formandos	PDE/CGEBP/CGE	01/08/15	30/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Avalia os PPC da EPTNM e Graduação para implantação de Cursos	EN/DPDE/CGEBP/CGE	01/08/15	30/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Instituir as Normas e procedimentos referentes à criação, alteração, reformulação curricular e extinção de Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio de caráter presencial do Instituto Federal Baiano.	PDE/CGEBP/CGE	05/01/15	06/02/15	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Solicitar dos Campi levantamento de Instituições e organizações voltadas para os arranjos sócioprodutivos locais e regionais e os cursos ofertados no Campus	DPDE/CGEBP	01/07/15	01/03/16	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%	Ano: 2015		
Iniciativa:	Diretrizes para realização de Estudo de Demanda para expansão de oferta				
UG Responsável:	PROEN / PRODIN	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Participação na análise de dados	PROEN			Em andamento	
				Atrasado	X
				Concluído	
				Cancelado*	
Estabelecer contatos com Prefeituras dos Municípios de interesse	PROEN			Em andamento	
				Atrasado	X
				Concluído	
				Cancelado*	
Criação do Portal do Egresso	PROEN	2015		Em andamento	
				Atrasado	X
				Concluído	
				Cancelado*	
Parecer dos processos de criação e reformulação curricular dos cursos da EPTNM e graduação presencial	PDE/CGEBP/CGE			Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:		Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015
Iniciativa:		Oferta de cursos FIC – PROEJA					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Minuta de Instrução Normativa das atribuições do Coordenador(a) do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA)		DPDE/CGEBP	05/01/15	30/12/18	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Núcleo de Estudo e Trabalho com pesquisadores do IF Baiano que discutem a EJA e PROEJA no IF Baiano		DPDE/CGEBP	05/01/15	30/12/18	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Proposta de implantação e ampliação de oferta de cursos da Educação Profissional Integrada com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos no Campi do IF Baiano, considerando os arranjos socioproductivos local, regional e empotencial.		DPDE/CGEBP	05/01/15	30/12/18	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Diagnóstico dos Cursos PROEJA ofertados no IF Baiano, destacando os desafios e as possibilidades		DPDE/CGEBP	05/01/15	30/12/18	Em andamento		
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de EPTNM na modalidade presencial				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Oferta do Curso Técnico em Agroecologia Forma Integrado em Bom Jesus da Lapa	DPDE/CGEBP	01/03/15	30/12/16	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Oferta do Curso Técnico em Informática Integrado Campus Bom Jesus da Lapa	DPDE/CGEBP	01/03/15	30/12/16	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Oferta de Curso Técnico em Agricultura Integrado Campus Bom Jesus da Lapa	DPDE/CGEBP	01/03/15	30/12/16	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de cursos Tecnologias				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Implantação do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Campus Bom Jesus da Lapa	DPDE/CGES	05/01/15	30/12/18	Em andamento	X
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação do Curso de Tecnologia em Alimentos no Campus Uruçuca	DPDE/CGES	05/01/15	30/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de cursos de Bacharelado				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Implantação do Curso de Engenharia Agrônoma Campus Bom Jesus da Lapa	DPDE/CGES	05/01/15	30/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação do Curso de Engenharia Agrônoma Campus Teixeira de Freitas	DPDE/CGES	05/01/15	30/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de cursos de Licenciaturas				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Implantação do Curso de Licenciatura em Letras com Espanhol Campus Itapetinga	DPDE/CGES	05/01/15	30/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação do Curso de Licenciatura em Geografia Campus Itapetinga	DPDE/CGES	05/01/15	30/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais Campus Bom Jesus da Lapa	DPDE/CGES	05/01/15	30/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de cursos de Pós-Graduação				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS			
Indicadores:	Índice de Acessibilidade		Meta: primeira medição		Ano: 2015
	Percentual de estudantes NEE atendidos		Meta: 77 %		
Iniciativa:	Atendimento especializado adequado no processo de ingresso às pessoas com necessidades especiais				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Orientação para a realização de atendimentos personalizados aos estudantes, docentes e responsáveis.	CGAE/CAE	2014		Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Participação no planejamento e organização de eventos para acolhimento dos estudantes; Ex: Aula inaugural; oficinas de nivelamento, dentre outras.	CGAE/CAE	2014		Em andamento	
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Realização de pesquisas, diagnósticos e intervenções em grupo ou individual.	CAE	2014		Em andamento	
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Planejamento e execução de ações que possam contribuir para a análise da realidade social, com a finalidade de subsidiar a equipe multiprofissional	CGAE/CAE	2014		Em andamento	
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Proposição e participação em ações, programas e projetos que garantam a abordagem de temas que considerem a diversidade, a inclusão e a acessibilidade.	CGAE/CAE	2014		Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Garantir a Oferta do Componente Curricular Libras nos Projetos Pedagógicos de Cursos da Graduação	DPDE/CGES	05/01/15	30/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


E DIVERSIDA


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS			
Indicadores:	Índice de Acessibilidade		Meta: primeira medição		Ano: 2015
	Percentual de estudantes NEE atendidos		Meta: 77 %		
Iniciativa:	Implantação da Política de acessibilidade e inclusão				
UG Responsável:	PROEN	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Distribuir acervo alocado na DAE entre as Bibliotecas dos Campi	DAE	2015		Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS			
Indicadores:		Índice de Acessibilidade		Meta: primeira medição	
		Percentual de estudantes NEE atendidos		Meta: 77 %	
Ano: 2015					
Iniciativa:		Aperfeiçoamento do Auxílio estudantil			
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável		Início	
		Fim		Status	
		Insumo - custo (R\$)			
Revisão da Política de Assistência Estudantil	DAE/CAE	2014	2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Elaboração da Regulamentação da Política de Assistência Estudantil	DAE/Comissão	2014	2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Revisão do Edital do Programa de Assistência e Inclusão Social do Estudante - PAISE.	DAE/Comissão	2014	2015	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Elaboração do Regulamento das Residências Estudantis	DAE/CAE	2015	2015	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Acompanhar o repasse dos recursos da assistência estudantil	DAE	2015	2015	Em andamento	X
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaborar uma Cartilha sobre a Política de Assistência Estudantil	DAE/Comissão	2015	2015	Em andamento	
				Atrasado	X
				Concluído	
				Cancelado*	
Realizar diagnóstico de Refeitórios dos Campi	DAE/Comissão	2015	2016	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Realizar diagnóstico das Residências Estudantis	DAE/Comissão	2015	2016	Em andamento	X
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					
0					


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS				
Indicadores:		Índice de Acessibilidade		Meta: primeira medição		
		Percentual de estudantes NEE atendidos		Meta: 77 %		
Ano: 2015						
Iniciativa:		Implantação da Política de permanência e êxito				
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Revisão da Política de Assistência Estudantil		DAE/CAE	2014	2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	x
					Cancelado*	
Elaboração da Regulamentação da Política de Assistência Estudantil		DAE/Comissão	2014	2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	x
					Cancelado*	
Revisão do Edital do Programa de Assistência e Inclusão Social do Estudante - PAISE.		DAE/Comissão	2014	2015	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	x
					Cancelado*	
Elaboração do Regulamento das Residências Estudantis		DAE/CAE	2015	2015	Em andamento	x
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Implantação de Auxiliares de Pesquisa Institucional,		DPDE/PI	01.07.15	31.12.18	Em andamento	X
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Elaboração de Regulamento da PI		DPDE/PI	01.07.15	31.12.18	Em andamento	
					Atrasado	^
					Concluído	
					Cancelado*	
Construção de página web sobre Avaliação Institucional		DPDE/PI	01.07.15	31.12.18	Em andamento	x
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Formação Contínua dos Coordenadores(as) de Curso e Auxiliares Institucionais (AI)		DPDE/PI	01.07.15	31.12.18	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Implantação de Políticas de ensino: Tutoria Acadêmica, Monitoria, Cooperativa-Escola, Nivelamento etc.		DAE/CGEBP/CGES	01.07.15	31.12.18	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Reformulação de 47 PPC da EPTNM		DPDE/CGEBP	01.07.15	03.03.16	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Implantação da Política de Qualidade de Ensino, Pesquisa e Extensão		/NuAQuE/CGEBP/CC	01.07.15	31.12.18	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0

		PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019	
Objetivo Estratégico:		7. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
Indicador:	Número de Editais Conjuntos	Meta: 16		Ano: 2015	
Iniciativa:	Realização de Eventos EPE integrados				
UG Responsável:	PROEN / PROPES / PROEX / CAMP	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Lançamento de Editais para pesquisa contemplando estudantes selecionados pelo PAISE	PROPES	2015		Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Realização do REFORSE	DPDE/CGES	01/08/15	27/11/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Organização do Seminário Projeto Integrador	DPDE/CGEBP	01/01/15	31/12/16	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		7. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
Indicador:	Número de Editais Conjuntos	Meta: 16		Ano: 2015	
Iniciativa:	Realização de projetos EPE integrados				
UG Responsável:	PROEN / PROPES / PROEX / CAMP	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Lançamento de Editais para pesquisa contemplando estudantes selecionados pelo PAISE	PROPES			Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


		<h1 style="text-align: center;">PLANO DE AÇÃO</h1>			<h2 style="text-align: center;">Planejamento Estratégico 2015-2019</h2>	
Objetivo Estratégico:				8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E		
Indicadores:		Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas		Meta: 13%	Ano: 2015	
		Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição		Meta: 5%		
Iniciativa:		Implantação de Portal dos Egressos				
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Realizar parcerias com outras instituições para conhecer a metodologia de trabalho com egressos		DAE	2015		Em andamento	x
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
Questionário online para estudantes Concluintes/Formandos		DPDE/CGEBP	01/08/15	30/12/18	Em andamento	
					Atrasado	
					Concluído	x
					Cancelado*	
Aplicação do Questionário nas turmas de 3º ano dos Cursos Técnicos de Nível Médio		DPDE/CGEBP	01/08/15	30/12/18	Em andamento	
					Atrasado	x
					Concluído	
					Cancelado*	
Coleta e análise dos dados dos questionário online para Estudantes Concluintes/Formandos		DPDE/CGEBP	01/08/15	30/12/18	Em andamento	
					Atrasado	X
					Concluído	
					Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


		PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019	
Objetivo Estratégico:		8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL			
Indicadores:	Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas	Meta: 13%		Ano: 2015	
	Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição	Meta: 5%			
Iniciativa:	Apoio à inserção socioprofissional				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Assessoramento pedagógico aos Campi com relação a implantação de mecanismos educacionais vinculados ao sistema sócio produtivo	DPDE/CGES/CGEBP	01/09/15	30/12/18	Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL			
Indicadores:	Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas		Meta: 13%		Ano: 2015
	Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição		Meta: 5%		
Iniciativa:	Estímulo ao itinerário formativo				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Incentivo a elaboração de Guia de Estudantes	PDE/CGEBP/CGE	05/01/15	30/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração do Guia Docente	PDE/CGEBP/CGE	05/01/15	30/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração de Guia da Pesquisa Institucional	PDE/CGEBP/CGE	05/01/15	30/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implementação da Tutoria Acadêmica	PDE/CGEBP/CGE	05/01/15	30/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implementação do Programa de Nivelamento	PDE/CGEBP/CGE	05/01/15	30/12/18	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFIS			
Indicadores:	Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas	Meta: 13%		Ano: 2015	
	Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição	Meta: 5%			
Iniciativa:	Socialização de egressos				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas		Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:	Gerenciamento do Planejamento Estratégico				
UG Responsável:	TODAS	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIME			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Aprimoramento do acompanhamento dos Planos anuais de ação e Projetos				
UG Responsável:	TODAS	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIM			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Emissão de relatórios gerenciais				
UG Responsável:	TODAS	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		9. ADOPTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO				
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição		Ano: 2015		
Iniciativa:	Implantação de Reuniões estratégicas					
UG Responsável:	TODAS	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Realização de reuniões com os Gestores dos Campi, PROPES e PROEX	DPDE/CGES /CGEBP/PI	05/01/15	30/12/18	Em andamento	x	60000
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
				Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
				Em andamento		
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						
0						


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Avaliação e aprimoramento da gestão				
UG Responsável:	TODAS	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		13. CONSOLIDAR A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA			
Indicador:	Índice de oferta de vagas em relação às vagas presenciais ofertadas		Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:	Autonomia da oferta				
UG Responsável:	PROEN	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		13. CONSOLIDAR A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA			
Indicador:	Índice de oferta de vagas em relação às vagas presenciais ofertadas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Prospecção de oferta				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0

		<h1 style="text-align: center;">PLANO DE AÇÃO</h1>		<h2 style="text-align: center;">Planejamento Estratégico 2015-2019</h2>	
Objetivo Estratégico:		13. CONSOLIDAR A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA			
Indicador:	Índice de oferta de vagas em relação às vagas presenciais ofertadas		Meta: primeira medição	Ano: 2015	
Iniciativa:	Gestão da EaD				
UG Responsável:	PROEN	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Implantação de oferta cursos próprios do IF Baiano baseado em sua expertise para sua respectiva consolidação.	DEAD			Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Oferta de Curso próprios a partir de recurso da LOA do IF Baiano, sem a dependência de programas governamentais de fomento.	PROEN/DEAD			Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Criação do Projeto para inclusão do IF Baiano no Parque Tecnológico da Bahia.	DEAD/PROEN/GABINETE/DGTI			Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Criação do Projeto de estúdio de gravação.	DEAD/ASCOM			Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Licitação do projeto do estúdio para sua respectivo implantação	PROPLAN			Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação do estúdio após licitação realizada pela PROPLAN.	ENGENHARIA/EMPRESA CONTRATADA			Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração do projeto para aquisição do gerador de energia elétrico	DEAD/ENGENHARIA			Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	x
				Cancelado*	
Aquisição do gerador de energia elétrico	PROPLAN			Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação após licitação do gerador de energia elétricos	ENGENHARIA/EMPRESA CONTRATADA			Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração do projeto para Colocation com a UFBA com o intuito de garantir o funcionamento ininterrupto do AVA.	DEAD/DGTI			Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Aquisição via licitação dos equipamentos necessários para execução do colocation.	PROPLAN			Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		15. GERAR E DISPONIBILIZAR DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO			
Indicador:	Índice de processos administrativos e acadêmicos informatizado	Meta: 24%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Aprimoramento da Gestão de Registros Acadêmicos				
UG Responsável:	PROEN	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos	Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Aperfeiçoamento do Processo Seletivo				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0