




 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%		
Iniciativa:	Realização de Projetos Integradores				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Validação da reformulação dos PPCs dos Cursos Técnicos com a otimização de carga horária para desenvolvimento de projetos integradores	DA/CE/CC	01/04/15	01/05/15	Em andamento Atrasado x Concluído Cancelado*	Diárias para os Servidores R\$ 2.900,00
Estruturação de horários com previsão para implantação de projetos de monitoria e nivelamentos para todas as turmas	DA/CE/CC	01/05/15	01/06/15	Em andamento x Atrasado Concluído Cancelado*	Sem custo
Aumento de atividades interdisciplinares por meio de projetos integradores, preferencialmente aos sábados, com a diminuição de provas pontuais por disciplina	DA/CE/CC	01/06/15	31/12/15	Em andamento x Atrasado Concluído Cancelado*	Sem custo
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					R\$ 2.900,00


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS			
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica			Meta: 55%	Ano: 2015
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar			Meta: 18%	
	Relação Concluintes x vaga ofertada			Meta: 50%	
Iniciativa:	Projetos pedagógicos dos cursos alinhados à identidade institucional, indissociabilidade, no acompanhamento de egressos e na identidade institucional				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária modalidade Integrada	DA/CE/CC/NAP	01/02/15	31/03/15	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Zootecnia modalidade Integrada	DA/CE/CC/NAP	01/02/15	31/03/15	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Alimentos modalidade Integrada	DA/CE/CC/NAP	01/02/15	31/03/15	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática modalidade Subsequente	DA/CE/CC/NAP	01/02/15	31/03/15	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária modalidade PROEJA Alternância	DA/CE/CC/NAP	01/07/15	31/12/15	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Estudo de demanda regional para criação de Curso Técnico de Nível Médio na modalidade PROEJA Alternância	DG/DA/CE/CC	01/07/15	31/12/15	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas	DA/CC/NDE	01/09/15	31/11/2015	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Zootecnia	DA/CC/NDE	01/09/15	31/11/2015	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia	DA/CC/NDE	01/09/15	31/11/2015	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	x
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS				
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica			Meta: 55%	Ano: 2015	
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar			Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada			Meta: 50%		
Iniciativa:		Implantação de programa de acompanhamento pedagógico (nivelamento, monitoria, tutoria acadêmica)				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Levantamento de disciplinas com maior índice de retenção, visando diagnosticar as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos dos Cursos Técnicos	DA/CE/CC/NTP	01/02/15	30/06/15	Em andamento	x Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Elaborar projetos de nivelamento (Língua Portuguesa, Matemática, Química e Física) para os discentes ingressante dos Cursos Técnicos	DA/CE/CC/NTP	01/06/15	30/06/15	Em andamento	x Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Levantamento de disciplinas com maior índice de retenção, visando diagnosticar as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos Cursos Superiores	DA/CC	01/06/15	31/08/15	Em andamento	x Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Elaborar projetos de nivelamento (Língua Portuguesa, Matemática, Química e Física) para os discentes ingressante dos Cursos Superiores	DA/CC	01/09/15	31/09/2015	Em andamento	x Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Implantação de projetos de nivelamento para os discentes ingressante dos Cursos Técnicos e Superiores	DA/CE/CC/NTP	01/10/15	31/10/15	Em andamento	x Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Elaborar regulamento de Tutoria Acadêmica dos Cursos de Licenciaturas	DA/CC	01/07/15	31/08/15	Em andamento	x Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Implantar os Programas de Tutoria Acadêmica dos Cursos Superiores	DA/CC	01/09/15	31/09/2015	Em andamento	x Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Implementação do regimento/regulamento de Tutoria Acadêmica dos Cursos Técnicos	DA/CE/CC/NTP	01/10/15	31/10/15	Em andamento	x Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Elaborar regulamento de Monitoria para os Cursos de Licenciaturas	DA/CC	01/07/15	31/08/15	Em andamento	x Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Implantar os Programas de Monitoria dos Cursos Superiores	DA/CC	01/09/15	31/09/2015	Em andamento	x	
				Atrasado	Pagamento de Bolsas para os estudantes	R\$ 24.000,00
				Concluído		
				Cancelado*		
Implementação do regimento/regulamento de Monitoria dos Cursos Técnicos	DA/CE/CC/NTP	01/10/15	31/10/15	Em andamento	x	
				Atrasado	Pagamento de Bolsas para os estudantes	R\$ 36.000,00
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					R\$ 60.000,00	


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS				
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica		Meta: 55%		Ano: 2015	
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar		Meta: 18%			
	Relação Concluintes x vaga ofertada		Meta: 50%			
Iniciativa:	Desenvolvimento de Inovações Pedagógicas					
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Apoio a Inovações Pedagógicas nos Cursos Técnicos: Café Literário, Salas Temáticas, Festival de Experimento de Teatros	DG/DA/CE/CC	01/02/05	31/05/15	Em andamento	Aquisição de Materiais de consumo	R\$ 10.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Apoio a Inovações Pedagógicas nos Cursos Superiores: Mostra Parasitológica itinerante, Curso de Réplicas de Fósseis, Seminário de Educação no/do Campo	DG/DA/CC	01/02/15	31/05/15	Em andamento	Aquisição de Materiais de consumo	R\$ 6.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Levantamento, discussão e planejamento de Inovações Pedagógicas nos Cursos Técnicos de Nível Médio	DA/CE/CC/NGTI	01/05/15	30/06/15	Em andamento	Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Levantamento, discussão e planejamento de Inovações Pedagógicas nos Cursos Superiores	DA/CC/NGTI	01/05/15	30/06/15	Em andamento	Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Estímulo a capacitação docente, voltada para a docência, através de ações do Projeto Prodocência	Coordenação do Prodocência	01/02/15	31/01/15	Em andamento	Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Definição de diretrizes para os Colegiados dos Cursos que estimulam ações pedagógicas diferenciadas interdisciplinares	DG/DA/CE/CC	01/02/15	31/12/15	Em andamento	Sem custo	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					R\$ 16.000,00	


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS				
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica			Meta: 55%		Ano: 2015
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar			Meta: 18%		
	Relação Concluintes x vaga ofertada			Meta: 50%		
Iniciativa:	Acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho docente					
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Planejamento colegiado de atividades. Jornada Pedagógica e Planejamento dos Cursos Superiores	DA/CE/CC/NTP	01/06/15	30/06/15	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Solicitação e análise do PIT, RIT e planos de ensino das disciplinas	DA/CE/CC/NTP	01/02/15	31/12/15	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Reuniões periódicas gerais e de colegiados. Conselhos de classe	DA/CE/CC/NTP	01/02/15	31/12/15	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Fortalecimento e orientação das Coordenações de Cursos. Padronização de procedimentos	DA/CE/CC	01/02/15	31/12/15	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			1. CONSOLIDAR OS CURSOS OFERTADOS				
Indicadores:	Índice de Eficiência Acadêmica			Meta: 55%		Ano: 2015	
	Índice de Retenção do Fluxo Escolar			Meta: 18%			
	Relação Concluintes x vaga ofertada			Meta: 50%			
Iniciativa:	Promoção de eventos indissociáveis (Ensino, Pesquisa e Extensão)						
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Levantamento de propostas de evento e criação de calendário de eventos	DG/DA	março	junho	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Elaboração de projetos de eventos institucionais e interdisciplinares	CC/Comissão	março	julho	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Realização de eventos institucionais e interdisciplinares	CC/Comissão	agosto	dezembro	Em andamento		Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Comemoração do Dia do Zootecnista Fórum de discussão de Pós-Graduação	CC/PROPE	maio	maio	Em andamento		Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	
				Atrasado			
				Concluído	x		
				Cancelado*			
Comemoração do Dia do Geógrafo; I Seminário Interno de Educação do/no Campo	CC/Comissão	maio	maio	Em andamento		Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	
				Atrasado			
				Concluído	x		
				Cancelado*			
Comemoração do Dia do Biólogo; II Seminário Interno de Educação do/no Campo	CC/Comissão	setembro	setembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Realização do Simpósio Baiano de Zootecnia e VIII Semana de Zootecnia	Comissão	setembro	setembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes e despesas com Lanche	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						R\$ 37.500,00	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
Indicador:		Número de Projetos de pesquisa por Campus			Meta: 6		Ano: 2015
Iniciativa:		Ampliação e fortalecimento dos Grupos de pesquisas					
UG Responsável:		PROPES / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Levantamento dos grupos de pesquisa existentes no <i>Campus</i>		Coordenação de Pesquisa	junho	junho	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
Indicador:	Número de Projetos de pesquisa por Campus	Meta: 6		Ano: 2015	
Iniciativa:	Ampliação da participação em Editais externos				
UG Responsável:	PROPE / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Incentivar a elaboração de projetos visando editais externos	Coordenação de Pesquisa	fevereiro	dezembro	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Promoção de cursos/oficinas para elaboração de projetos de pesquisa	Coordenação de Pesquisa	agosto	dezembro	Em andamento	Pagamentos de Diárias para Instrutor e aquisição de materiais de consumo
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Divulgar editais externos por diferentes meios; Acompanhar e orientar a submissão de propostas	Coordenação de Pesquisa	fevereiro	dezembro	Em andamento	Sem custo
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					R\$ 1.000,00


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:			2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO				
Indicador:		Número de Projetos de pesquisa por Campus		Meta: 6		Ano: 2015	
Iniciativa:		Transferência de conhecimento, tecnologias e inovação para a sociedade					
UG Responsável:		PROPES / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Criação de editais internos para fomento de projetos de ensino, pesquisas e extensão de forma indissociável	DG/DA/CE/CC CPesq/Cext	julho	dezembro	Em andamento	x	Pagamentos de Bolsas e aquisição de materiais de consumo para os projetos	R\$ 112.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Realização de seminários, oficinas, mostras científicas, etc. para comunidade interna e externa	DA/CC/NAPNE CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	R\$ 20.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Planejamento de projetos de ensino, pesquisa e extensão para desenvolvimento nas disciplinas	DA/CE/CC CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						R\$ 132.000,00	

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO				
Indicador:	Número de Projetos de pesquisa por Campus			Meta: 6		Ano: 2015	
Iniciativa:	Ampliação dos Eventos técnico-científicos						
UG Responsável:	PROPES / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Levantamento de propostas de evento e criação de calendário de eventos	DG/DA	março	junho	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Elaboração de projetos de eventos institucionais e interdisciplinares	CC/Comissão	março	julho	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Realização de eventos institucionais e interdisciplinares	CC/Comissão	agosto	dezembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	R\$ 20.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Comemoração do Dia do Zootecnista Fórum de discussão de Pós-Graduação	CC/PROPES	maio	maio	Em andamento		Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	R\$ 1.000,00
				Atrasado			
				Concluído	x		
				Cancelado*			
Comemoração do Dia do Geógrafo; I Seminário Interno de Educação do/no Campo	CC/Comissão	maio	maio	Em andamento		Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	R\$ 500,00
				Atrasado			
				Concluído	x		
				Cancelado*			
Comemoração do Dia do Biólogo; II Seminário Interno de Educação do/no Campo	CC/Comissão	setembro	setembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	R\$ 1.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Realização do Simpósio Baiano de Zootecnia e VIII Semana de Zootecnia	Comissão	setembro	setembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes	R\$ 15.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							R\$ 37.500,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
Indicador:		Número de Projetos de pesquisa por Campus			Meta: 6		Ano: 2015
Iniciativa:		Incentivo à participação em Eventos externos					
UG Responsável:		PROPEX / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Divulgação de eventos via e-mail e fixação de cartazes nas dependências	CC/CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x		Sem custo
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Definição de diretrizes e prazos para o pleito, visando a equacionalização do recurso	DG/DA/CE/CC CPesq/Cext	março	junho	Em andamento	x		Sem custo
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Elaboração de Normatização para Concessão de Auxílio Financeiro para Participação de discentes em Eventos	CPesq/Cext	julho	agosto	Em andamento	x		Sem custo
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
Indicador:	Número de Projetos de pesquisa por Campus		Meta: 6		Ano: 2015	
Iniciativa:	Incentivo à Pesquisa aplicada					
UG Responsável:	PROPEs / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Atualização do cadastro de projetos de pesquisa aplicada realizados no <i>Campus</i>	CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Divulgação de projetos de pesquisa aplicada	CPesq/Cext	julho	julho	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Criação de editais internos para fomento de projetos de ensino, pesquisas e extensão de forma indissociável	DG/DA/CE/CC CPesq/Cext	julho	dezembro	Em andamento	x	Pagamentos de Bolsas e aquisição de materiais de consumo para os projetos
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Planejamento de projetos de pesquisa, extensão e ensino para desenvolvimento nas disciplinas	DA/CE/CC CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					R\$ 112.000,00	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO		
Indicador:	Número de Projetos de pesquisa por Campus		Meta: 6	Ano: 2015		
Iniciativa:	Incentivo à formação de Redes de pesquisa					
UG Responsável:	PROPES / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Divulgar os convênios com as instituições de pesquisa, grupos de pesquisas e profissionais que atuam em áreas de interesse do IF Baiano junto aos pesquisadores do <i>Campus</i>	Cpesq	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					0	

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				2. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO			
Indicador:		Número de Projetos de pesquisa por Campus			Meta: 6		Ano: 2015
Iniciativa:		Incentivo à Produção Científica					
UG Responsável:		PROPE / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
Criação de editais internos para fomento de projetos de ensino, pesquisas e extensão de forma indissociável		DG/DA/CE/CC CPesq/Cext	julho	dezembro	Em andamento	x	Pagamentos de Bolsas e aquisição de materiais de consumo para os projetos R\$ 112.000,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Planejamento de projetos de pesquisa, extensão e ensino para desenvolvimento nas disciplinas		DA/CE/CC CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Levantamento dos grupos de pesquisa existentes no <i>Campus</i>		Coordenação de Pesquisa	junho	junho	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Atualização do cadastro de projetos de pesquisa aplicada realizados no <i>Campus</i>		CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Divulgação de projetos de pesquisa aplicada		CPesq/Cext	julho	julho	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Divulgação de convênios com as instituições de pesquisa, grupos de pesquisas e profissionais que atuam em áreas de interesse do IF Baiano junto aos pesquisadores do <i>Campus</i>		Cpesq	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Incentivar a elaboração de projetos visando editais externos		Coordenação de Pesquisa	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
1000		Coordenação de Pesquisa	agosto	dezembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes R\$ 1.000,00
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Divulgar editais de pesquisa externos por diferentes meios; Acompanhar e orientar a submissão de propostas		Coordenação de Pesquisa	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							R\$ 113.000,00


PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.				
Indicador:	Projetos de extensão por Campus		Meta: 4		Ano: 2015	
Iniciativa:	Ampliação dos Projetos de Extensão					
UG Responsável:	PROEX / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Levantamento e divulgação de projetos e ações de extensão;	Coordenação de Extensão	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Planejamento de projetos de extensão para desenvolvimento nas disciplinas	DA/CE/CC CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Criação de editais internos para fomento de projetos de ensino, pesquisas e extensão de forma indissociável	DG/DA/CE/CC CPesq/Cext	julho	dezembro	Em andamento	x	Pagamentos de Bolsas e aquisição de materiais de consumo para os projetos
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					R\$ 112.000,00	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.				
Indicador:	Projetos de extensão por Campus			Meta: 4		Ano: 2015	
Iniciativa:	Ampliação e fortalecimento dos Projetos de extensão junto à comunidade local e regional						
UG Responsável:	PROEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Levantamento e divulgação de projetos e ações de extensão;	Coordenação de Extensão	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem Custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Planejamento de projetos de extensão para desenvolvimento nas disciplinas	DA/CE/CC CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem Custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Criação de editais internos para fomento de projetos de ensino, pesquisas e extensão de forma indissociável	DG/DA/CE/CC CPesq/Cext	julho	dezembro	Em andamento	x	Sem Custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:		3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.				
Indicador:	Projetos de extensão por Campus			Meta: 4	Ano: 2015	
Iniciativa:	Ampliação dos Eventos técnico-científicos e culturais					
UG Responsável:	PROEX / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Levantamento de propostas de evento e criação de calendário de eventos	DG/DA	março	junho	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Elaboração de projetos de eventos institucionais e interdisciplinares	CC/Comissão	março	julho	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de eventos institucionais e interdisciplinares	CC/Comissão	agosto	dezembro	Em andamento	x	Aquisição de material de consumo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Comemoração do Dia do Zootecnista Fórum de discussão de Pós-Graduação	CC/PROPE	maio	maio	Em andamento	x	Aquisição de material de consumo Aquisição de material de consumo e diárias para colaboradores
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Comemoração do Dia do Geógrafo; I Seminário Interno de Educação do/no Campo	CC/Comissão	maio	maio	Em andamento	x	Aquisição de material de consumo e diárias para colaboradores
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Comemoração do Dia do Biólogo; II Seminário Interno de Educação do/no Campo	CC/Comissão	setembro	setembro	Em andamento	x	Aquisição de material de consumo e diárias para colaboradores
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização do Simpósio Baiano de Zootecnia e VIII Semana de Zootecnia	Comissão	setembro	setembro	Em andamento	x	Aquisição de material de consumo e diárias para colaboradores
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de seminários, oficinas, mostras científicas, salas temáticas, dias de campo com produtores e membros de assentamento, etc.	DA/CC/NAPNE CPesq/Cext	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Aquisição de material de consumo e diárias para colaboradores
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						R\$ 66.500,00


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.			
Indicador:	Projetos de extensão por Campus			Meta: 4	Ano: 2015
Iniciativa:	Fomento à participação de servidores e estudantes em Eventos externos de extensão				
UG Responsável:	PROEX / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Divulgação a comunidade acadêmica dos eventos externos de extensão.	Cext/Cpes/DA	01/02/15	31/12/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
					Sem custo
Criação e publicação de editais para seleção de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, que receberão ajuda de custo para participação dos servidores e estudantes em eventos externos.	Cext/Cpes/DA	01/06/15	31/08/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
					Pagamento de ajuda de custo para servidores e estudantes
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					R\$ 70.000,00


Cpe

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				3. FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO.			
Indicador:		Projetos de extensão por Campus			Meta: 4		Ano: 2015
Iniciativa:		Ampliação e fortalecimento da Qualificação profissional para atendimento a comunidade					
UG Responsável:		PROEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)
Elaboração de cursos de curta duração para profissionais que já atuam no mercado de trabalho		Cext/CC	01/06/15	31/09/2015	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT				
Indicador:	Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Acesso à EPCT através da EaD						
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
				Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
				Em andamento			
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT				
Indicador:	Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de cursos FIC – PROEJA						
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Realização de quatro cursos FIC	DA/CE/CC	julho	dezembro	Em andamento	x		
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Estudo de demanda regional para criação de Curso Técnico de Nível Médio na modalidade PROEJA Alternância	DG/DA/CE/CC	julho	dezembro	Em andamento	x	Sem Custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						0	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:				4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT				
Indicador:		Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:		Oferta de EPTNM na modalidade presencial						
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Construção de prédio para abrigar Cursos Superiores, liberando salas e possibilitando o aumento de oferta de vagas para os cursos EPTNM		DG	Janeiro	Dezembro	Em andamento	x	Pagamento de Empresa de Engenharia	R\$ 35.000.000,00
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
Solicitação de Estudo de demandas para oferta de novos cursos EPTNM		DG/DA	julho	Dezembro	Em andamento	x	Sem custo	
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:								
Total recursos necessários							R\$ 35.000.000,00	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:		Relação de ingressos X alunos		Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:		Oferta de cursos Tecnólogos					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Solicitação de estudo de demanda para oferta de Curso de Tecnologia de Redes de Computadores (Informática)		DG/DA	01/04/15	31/012/2015	Em andamento	x	Sem Custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019	
Objetivo Estratégico:			4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT		
Indicador:	Relação de ingressos X alunos		Meta: 8%	Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de cursos de Bacharelado				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT			
Indicador:	Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de cursos de Licenciaturas						
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)	
Solicitação de estudo de demanda para Curso de Licenciatura voltado para Educação do Campo	DG/DA	01/07/15	31/12/15	Em andamento	x	Sem Custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT				
Indicador:	Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015	
Iniciativa:	Oferta de cursos de Pós-Graduação						
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Solicitação de estudo de demanda para curso de mestrado profissionalizante na área de Ciências Agrárias	DG/DA	julho	Dezembro	Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Custo	
				Atrasado	<input type="checkbox"/>		
				Concluído	<input type="checkbox"/>		
				Cancelado*	<input type="checkbox"/>		
Solicitação de estudo de demanda para especialização voltada para as licenciaturas	DG/DA	julho	Dezembro	Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem Custo	
				Atrasado	<input type="checkbox"/>		
				Concluído	<input type="checkbox"/>		
				Cancelado*	<input type="checkbox"/>		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		5. CONSOLIDAR A IDENTIDADE E IMAGEM INSTITUCIONAL			
Indicador:	Relação candidato X vaga	Meta: 6		Ano: 2015	
Iniciativa:	Comunicação da Estratégia institucional				
UG Responsável:	GABINETE / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Plotagem dos veículos do Campus com logomarca do IFBaiano com informações sobre os cursos oferecidos pelo Campus	Dad	01/07/15	31/09/2015	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					R\$ 8.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			5. CONSOLIDAR A IDENTIDADE E IMAGEM INSTITUCIONAL				
Indicador:	Relação candidato X vaga			Meta: 6		Ano: 2015	
Iniciativa:	Fomento à Gestão participativa e autônoma						
UG Responsável:	GABINETE / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Implantação do Conselho administrativo dos Campi .	DG	01/07/17	31/08/15	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Participação dos colegiados de cursos nas discussões a respeito a aplicação dos recursos para viagens técnicas	DG/DA/CC	01/07/15	31/07/15	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		5. CONSOLIDAR A IDENTIDADE E IMAGEM INSTITUCIONAL			
Indicador:	Relação candidato X vaga	Meta: 6		Ano: 2015	
Iniciativa:	Implantação e funcionamento de Canais de relacionamento				
UG Responsável:	GABINETE / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:				6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS				
Indicadores:		Índice de Acessibilidade		Meta: primeira medição		Ano: 2015		
		Percentual de estudantes NEE atendidos		Meta: 77 %				
Iniciativa:		Atendimento especializado adequado no processo de ingresso às pessoas com necessidades especiais						
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
Promover cursos e palestras sobre as temáticas acessibilidade e inclusão para servidores e funcionários terceirizados		NAPNE	01/06/15	31/12/15	Em andamento	x	Pagamento de Diárias, pró-labore a palestrantes e instrutores, aquisição de material de consumo	R\$ 13.000,00
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de acessibilidade		Dad	01/06/15	31/08/15	Em andamento	x	Pagamento de serviço de engenharia	R\$ 20.000,00
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:								
Total recursos necessários							R\$ 33.000,00	


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS			
Indicadores:	Índice de Acessibilidade		Meta: primeira medição		Ano: 2015
	Percentual de estudantes NEE atendidos		Meta: 77 %		
Iniciativa:	Aperfeiçoamento do Auxílio estudantil				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Criação de cartilha Informática sobre a Política De Assistência Estudantil	CAE, NAPSI	01/07/15	31/12/15	Em andamento X	Impressão da Cartilha
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					R\$ 1.500,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				6. CONSOLIDAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E AFIRMATIVAS			
Indicadores:		Índice de Acessibilidade		Meta: primeira medição		Ano: 2015	
		Percentual de estudantes NEE atendidos		Meta: 77 %			
Iniciativa:		Aperfeiçoamento do Atendimento especializado e multidisciplinar					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Reestruturação da Equipe Multidisciplinar		DR/DAP	01/07/15	31/12/15	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			7. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
Indicador:	Número de Editais Conjuntos			Meta: 16		Ano: 2015
Iniciativa:	Realização de Eventos EPE integrados					
UG Responsável:	PROEN / PROPES / PROEX / CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Levantamento de propostas de evento e criação de calendário de eventos	DG/DA	março	junho	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Elaboração de projetos de eventos institucionais e interdisciplinares	CC/Comissão	março	julho	Em andamento	x	Sem custo
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização de eventos institucionais e interdisciplinares	CC/Comissão	agosto	dezembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Comemoração do Dia do Zootecnista Fórum de discussão de Pós-Graduação	CC/PROPES	maio	maio	Em andamento		Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes
				Atrasado		
				Concluído	x	
				Cancelado*		
Comemoração do Dia do Geógrafo; I Seminário Interno de Educação do/no Campo	CC/Comissão	maio	maio	Em andamento		Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes
				Atrasado		
				Concluído	x	
				Cancelado*		
Comemoração do Dia do Biólogo; II Seminário Interno de Educação do/no Campo	CC/Comissão	setembro	setembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Realização do Simpósio Baiano de Zootecnia e VIII Semana de Zootecnia	Comissão	setembro	setembro	Em andamento	x	Aquisição de materiais de expediente e Pagamento de diárias de palestrantes
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						R\$ 37.500,00

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				7. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO		
Indicador:	Número de Editais Conjuntos			Meta: 16	Ano: 2015	
Iniciativa:	Realização de projetos EPE integrados					
UG Responsável:	PROEN / PROPES / PROEX / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Criação de editais internos para fomento de projetos de ensino, pesquisas e extensão de forma indissociável	DG/DA/CE/CC CPesq/Cext	julho	dezembro	Em andamento	x	Pagamentos de Bolsas e aquisição de materiais de consumo para os projetos
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						R\$ 112.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:				8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL				
Indicadores:		Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas		Meta: 13%		Ano: 2015		
		Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição		Meta: 5%				
Iniciativa:		Apoio à inserção socioprofissional						
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Promover Eventos de Atualização Profissional para Egressos		NRI	01/07/15	30/12/15	Em andamento	x	Aquisição de Material de Consumo	R\$ 12.000,00
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
Criar canal de comunicação para divulgação de ofertas emprego		NRI	01/01/15	01/01/15	Em andamento	x	Sem custo	
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:								
Total recursos necessários							R\$ 12.000,00	


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL			
Indicadores:	Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas	Meta: 13%		Ano: 2015	
	Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição	Meta: 5%			
Iniciativa:	Estímulo ao itinerário formativo				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Promover cursos de Atualização Profissional para Egressos	NRI	01/07/15	30/12/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					R\$ 4.000,00

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL			
Indicadores:		Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas		Meta: 13%		Ano: 2015	
		Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição		Meta: 5%			
Iniciativa:		Estímulo de Egressos em projetos de pesquisa e extensão					
UG Responsável:		PROPES / PROEX / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Atualização de cadastro de egressos		DA/CE/NRI	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Divulgação dos eventos de pesquisa e extensão promovidos pelo IF Baiano e outras instituições através do site e e-mails dos egressos		DA/CE/NRI/NGTI	fevereiro	dezembro	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Criação de uma área para egressos no site do Campus		DG/NGTI/SECOM-AV	junho	julho	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				8. PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS, ITINERÁRIOS FORMATIVOS E INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL			
Indicadores:		Índice de egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas		Meta: 13%		Ano: 2015	
		Índice de egressos que ingressaram novamente na instituição		Meta: 5%			
Iniciativa:		Socialização de egressos					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Realização do Dia Do Egresso		DG/NRI	01/07/15	30/12/15	Em andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Cancelado* <input type="checkbox"/>		Aluguel de Palco, Som , Aquisição de material de consumo R\$ 4.000,00
Promover ações de Interação entre os egressos que matriculados nos cursos superiores ofertados pelo Campus		DA/NRI	01/07/15	30/12/15	Em andamento <input checked="" type="checkbox"/> Atrasado <input type="checkbox"/> Concluído <input type="checkbox"/> Cancelado* <input type="checkbox"/>		Sem custo
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							R\$ 4.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO				
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas			Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Gerenciamento do Planejamento Estratégico						
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Criação de Sistema para Coleta e das Informações sobre andamento das ações do Plano Anual	Articulador/NGTI	01/06/15	31/07/15	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Criação de calendário de reuniões para acompanhamento e avaliação do Plano Anual de Ações	DG/ Articulador	01/06/15	30/06/15	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas			Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Aprimoramento do acompanhamento dos Planos anuais de ação e Projetos						
UG Responsável:	TODAS			Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Criação de Sistema para Coleta das Informações do Andamento das ações do Plano Anual	Articulador/NGTI	01/06/15	31/07/15	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Criação de calendário de reuniões para acompanhamento e avaliação do Plano Anual de Ações	DG/ Articulador	01/06/15	30/06/15	Em andamento	x	Sem custo	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Emissão de relatórios gerenciais				
UG Responsável:	TODAS	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Emissão de relatórios trimestrais sobre o status das ações do Plano de Ação Anual	Articulador	01/08/15	31/12/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:		Índice de atingimento das metas propostas		Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:		Implantação de Reuniões estratégicas					
UG Responsável:		TODAS		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Criação de calendário de reuniões para acompanhamento e avaliação do Plano Anual de Ações		DG/ Articulador	01/06/15	30/06/15	Em andamento	x	Sem custo
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas		Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:	Avaliação e aprimoramento da gestão				
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Emissão de relatório Final das ações do Plano Anual , discussão e replanejamento das ações quando necessário.	DG/ Articulador	01/12/15	31/12/15	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Sem custo					
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		12. FORTALECER E AMPLIAR AS PARCERIAS			
Indicador:	Número de parcerias	Meta: ampliação a ser definida		Ano: 2015	
Iniciativa:	Prospecção de parcerias institucionais				
UG Responsável:	PROPEX / PROEX/ CAMPI	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Promover dialogo com a representação do Território do Vale do Jequiriça fomentando parcerias entre o IFBaiano e as entidades que fazem parte desse Território	NRI	01/06/15	31/12/15	Em andamento	X
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		13. CONSOLIDAR A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA			
Indicador:	Índice de oferta de vagas em relação às vagas presenciais ofertadas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Prospecção de oferta				
UG Responsável:	PROEN / CAMPI	Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
				Em andamento	
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019		
Objetivo Estratégico:				16. PROMOVER A SAÚDE, O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR NO AMBIENTE DE TRABALHO		
Indicador:		Índice de satisfação dos servidores		Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:		Desenvolvimento de Ações de motivação de servidores no ambiente de trabalho				
UG Responsável:		DGP / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Promover cursos com temáticas motivacionais.		DG/NAGP	01/08/15	31/12/15	Em andamento	x
					Atrasado	
					Concluído	
Promover eventos culturais com participação dos servidores		DG/NAGP	01/08/15	31/12/15	Em andamento	x
					Atrasado	
					Concluído	
					Cancelado*	
					Cancelado*	
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						R\$ 16.000,00

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA			
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura			Meta: primeira medição	
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação			Meta: primeira medição	
Iniciativa:		Elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura			
UG Responsável:	PROPLAN / DGTI / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)
Levantamento das demandas de projetos de Infraestrutura	Dadm	01/07/15	31/09/15	Em andamento	Sem Custo
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Execução da Obra de Construção do Bloco de Salas de Aulas e Laboratórios	DAdm/CSL	Maio	01/02/16	Em andamento	R\$ 3.250.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Execução da Obra de Construção do Gabinete de Professores	DAdm/CSL	Janeiro	Dezembro	Em andamento	R\$ 1.200.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Execução de Projeto para Execução de Obra de instalação do Sistemas de Acessibilidades (Placas de Sinalizações; Equipamentos; Pavimentações; Rampas.)	DAdm/CSL	Março	Dezembro	Em andamento	R\$ 1.000.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração de Projeto e Execução de Obra de Instalação do Sistema de Rede Lógica de Dados.	DAdm/CSL	Março	Outubro	Em andamento	R\$ 500.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Execução da Obra de Instalação da Rede de Captação de Águas Pluviais.	DAdm/CSL	Julho	Setembro	Em andamento	R\$ 150.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração de Projeto e Execução de Obras de Construção do Galpão Garagem e Depósitos.	DAdm/CSL	Maio	Dezembro	Em andamento	R\$ 50.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração Projeto e Execução de Obras de Construção do Espaço Educacional Multiuso	DAdm/CSL	Junho	Dezembro	Em andamento	R\$ 20.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Elaboração Projeto de Reforma Interna de Melhorias Edificações (Sistema Elétrico;	DAdm/CSL	Janeiro	Dezembro	Em andamento	R\$ 20.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Execução de Obras de Reforma para Manutenção do Sistema Viário Interno do Campus (Pavimentação, Sinalização...)	DAdm/CSL	Julho	Dezembro	Em andamento	R\$ 15.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação da Manutenção Preventiva nas Edificações, Máquinas e Equipamentos do Campus.	DAdm/CSL	Janeiro	Dezembro	Em andamento	R\$ 100.000,00
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
Implantação da Manutenção Preventiva nas Edificações, Máquinas e Equipamentos do Campus.					
Total recursos necessários					R\$ 6.305.000,00

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA				
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura			Meta: primeira medição		Ano: 2015	
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação			Meta: primeira medição			
Iniciativa:	Captação de recursos extraorçamentários						
UG Responsável:	PROPLAN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Elaboração de Projetos e plano de trabalho	Dadm	01/07/15	31/12/15	Em andamento	x	Contratação de Empresa de Engenharia para elaboração de projetos	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						R\$ 20.000,00	

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA			
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura			Meta: primeira medição	
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação			Meta: primeira medição	
Iniciativa:	Aperfeiçoamento da Gestão de materiais				
UG Responsável:	PROPLAN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Planejamento de Aquisição de Materiais de Construção para Serviços de Manutenção.	DAdm/CSL	Janeiro	Dezembro	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
					R\$ 1.000,00
Planejamento de Aquisição de Ferramentas, Máquinas e Equipamentos de Manutenção.	DAdm/CSL	Janeiro	Dezembro	Em andamento	x
				Atrasado	
				Concluído	
				Cancelado*	
					R\$ 1.000,00
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					R\$ 2.000,00

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA				
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura		Meta: primeira medição		Ano: 2015	
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação		Meta: primeira medição			
Iniciativa:		Aperfeiçoamento da Gestão de contratos, convênios e planos de aquisição e manutenção				
UG Responsável:		PROPLAN / CAMPI		Prazo: 01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Capacitação do gestor de contratos (Contratos Administrativos – Rescisão de Contrato e Aplicação de Sanções Administrativas)		Dadm	01/05/15	31/12/15	Em andamento x Atrasado Concluído Cancelado*	Pagamento de Inscrição, diárias para o servidor R\$ 3.500,00
Curso de atualização – Planilha de custos e formação de preços em contratos de serviços contínuos ou Não (para atender as atualizações da IN 02/2008)		Dadm	01/05/15	31/12/15	Em andamento x Atrasado Concluído Cancelado*	Pagamento de Inscrição, diárias para o servidor R\$ 3.500,00
Nomeação de Fiscal Administrativo do Contrato – atender Anexo I da IN 02/2013 – Ministério do Planejamento		Dadm	01/05/15	01/05/15	Em andamento x Atrasado Concluído Cancelado*	Sem Custo
Capacitação específica dos fiscais de contratos, conforme objeto		Dadm	01/05/15	31/12/15	Em andamento x Atrasado Concluído Cancelado*	Sem Custo
Contratação empresa para Realizar o Diagnóstico Energético do Campus Santa Inês – Atender Projeto Esplanada Sustentável – Multi Ministerial		Dadm	01/05/15	01/05/15	Em andamento x Atrasado Concluído Cancelado*	Contratação da empresa R\$ 16.000,00
Elaboração de normatização e procedimentos da Gestão de Contratos – Campus Santa Inês		NC/Dadm	01/03/15	30/04/15	Em andamento x Atrasado Concluído Cancelado*	Sem Custo
Elaboração de normatização dos Procedimentos Administrativos do Campus Santa Inês		Dadm/NFC/NEOF/NL/NC	01/03/15	01/05/15	Em andamento x Atrasado Concluído Cancelado*	Sem Custo
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						R\$ 23.000,00

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			4. EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS E VAGAS EPT				
Indicador:		Relação de ingressos X alunos			Meta: 8%		Ano: 2015
Iniciativa:		Aperfeiçoamento do Processo Seletivo					
UG Responsável:		PROEN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Solicitação de profissionalização da divulgação do Processo Seletivo (realização por profissionais da área de comunicação e marketing)		DG	Agosto	Dezembro	Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Sem custo
					Atrasado	<input type="checkbox"/>	
					Concluído	<input type="checkbox"/>	
					Cancelado*	<input type="checkbox"/>	
Aquisição de stande para participação do Campus em eventos externos visando a divulgação dos cursos		DG/DA/CE/CC	Agosto	Dezembro	Em andamento	<input checked="" type="checkbox"/>	aquisição de stande
					Atrasado	<input type="checkbox"/>	
					Concluído	<input type="checkbox"/>	
					Cancelado*	<input type="checkbox"/>	
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							R\$ 10.000,00